

Vizat,
Direcția Regională în
Construcții Nord-Vest

07. PROGRAM DE CONTROL AL LUCRĂRII ÎN FAZE DETERMINANTE

Obiectivul: PROIECTARE RK – INSTALATIE DE ALIMENTARE APA RECE, APA CALDA, CANALIZARE, APE PLUVIALE SI RELEVU HIDRANTI

Amplasamentul lucrării: Strada Clinicilor 2, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Obiectul de investitie: INSTALAȚII SANITARE

Categoria de lucrări:

Beneficiar: BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA LUCIAN BLAGA

Reprezentată prin.....

Direcția Regională în Construcții Nord-Vest :....., reprezentată prin.....

Executant:....., reprezentată prin.....

Proiectant de specialitate: S.C. BDR CONSTRUCT SRL

În conformitate cu prevederile Ordinul 31/N/1995, privind calitatea în construcții, se stabilesc următoarele faze determinante:

Nr. crt.	Faza determinantă	Documentul scris care se încheie	Cine întocmește și semnează documentul B - Beneficiar E - Executant P - Proiectant I - ISC	Nr. și data actului încheiat	Observații:
0	1	2	3	4	5
1	Proba hidraulică de rezistență la presiune a conductelor de apă rece și apă caldă menajeră	PV	B, E, P, I.		
2.	Proba hidraulică de etanșeitate a conductelor de canalizare	PV	B, E, P, I.		

Notații utilizate:

- PV - Proces-verbal;

Notă:

1. Executantul va anunța în scris factorii interesați pentru participarea la verificarea fazei determinante, cu minim 10 zile înainte de atingere a fazei determinante;
2. În conformitate cu prevederile legale se interzice trecerea la faza următoare de execuție înainte de recepționarea lucrărilor ajunse în faze determinante;
3. Coloana cu nr. și data actului încheiat se completează la data încheierii documentului scris.

Proiectant,

Executant,

Beneficiar,