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CAIET DE SARCINI 

 

pentru achiziţia de servicii 

De consultanță privind gestionarea și implementarea proiectului cu finanțare din fondurile 

Europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență, PNRR 2022/C5-B2.1b, 

Componenta 5 – Valul Renovării – Renovare energetică moderată a clădirilor publice – 

Autorități centrale – Renovare energetică a Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian 

Blaga” în vederea asigurării condițiilor de studiu și de păstrare  și conservare a 

publicațiilor 

 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea și 

prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor minime pe baza cărora se elaborează 

propunerea tehnică de către fiecare ofertant. 

Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. În acest sens, orice 

ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică se 

înscrie în limitele cerinţelor din prezentul Caiet de sarcini. Oferta de servicii ale căror 

caracteristici nu corespund caracteristicilor tehnice prevăzute în prezentul caiet de sarcini atrag 

descalificarea ofertantului. 

1. INFORMAȚII  GENERALE 

Denumirea obiectivului de investiţie: RENOVARE ENERGETICĂ A BIBLIOTECII 

CENTRALE UNIVERSITARE „LUCIAN BLAGA” ÎN VEDEREA ASIGURĂRII 

CONDIȚIILOR DE STUDIU ȘI DE PĂSTRARE ȘI CONSERVAREA PUBLICAȚIILOR  

1.1. Amplasamentul investiţiei: str. Clinicilor, nr.2, Mun. Cluj-Napoca, judeţul Cluj, 

România; 

1.2. Beneficiarul investiţiei: BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ „LUCIAN 

BLAGA”, cu sediul în Cluj-Napoca,  str.  Clinicilor, nr. 2;    

1.3. Beneficiarul final al investiţiei: - 

2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI  

Obiectul contractului de achiziție publică de servicii, care se dorește a fi atribuit de către 

Beneficiar, este pentru achiziţia de servicii : Servicii de consultanță privind gestionarea și 

implementarea proiectului cu finanțare din fondurile Europene aferente Planului Național 

de Redresare și Reziliență, PNRR 2022/C5-B2.1b, Componenta 5 – Valul Renovării – 

Renovare energetică moderată a clădirilor publice – Autorități centrale – Renovare 

energetică a Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” în vederea asigurării 

condițiilor de studiu și de păstrare  și conservare a publicațiilor  

 

3. DESCRIEREA SERVICIILOR 

 

Scopul general al activităților este de a gestiona Proiectul, în vederea implementării cu 

succes și încadrarea în graficul planificat conform contractului de finanțare PNRR-componenta 

C5- Valul renovării. 
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În cadrul acestui capitol, sunt detaliate cerințele minimale ale Beneficiarului cu privire la 

activitățile și serviciile care trebuie să fie realizate de către Prestator în vederea implementării 

Proiectului. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și/sau performanțele cerute 

de legislaţia specifică, în corelare cu calendarul de implementare, astfel: 

• Urmărirea realizării activităților din calendarul proiectului și a achizițiilor conform planului 

de achiziții; 

• Furnizarea informațiilor din proiect pentru beneficiar (echipă management, contabil, juridic, 

terți) - din cererea de finanțare, contract, anexe etc;  

• Comunicarea tuturor modificărilor ce vor fi realizate în cadrul cererii de finanțare, contract 

de finanțare anexe, către echipa de implementare a proiectului; 

• Inițierea de notificări și acte adiționale la contractul de finanțare, cât și  transmiterea 

răspunsurilor la solicitările de clarificări aferente acestora. Răspunsurile se vor întocmi pe 

baza documentelor justificative primite de la terți, dacă situația o impune și a justificărilor 

agreate împreună cu beneficiarul; 

• Formulare răspunsuri pentru adresele/ solicitările venite din partea finanțatorului, după 

consultarea în prealabil cu beneficiarul. Răspunsurile se vor formula, dacă este cazul, pe baza 

documentelor/ informațiilor furnizate de către terți 

• Transmitere email-uri lunare, privind termenele pentru luna în curs și solicitarea de 

informații și documente de plată (facturi, ordine de plată); 

• Elaborarea de rapoarte periodice – trimestriale (rapoarte de progres) privind stadiul 

proiectului; 

• Pregătire răspuns la solicitările de clarificări aferente rapoartelor periodice transmise, dacă 

este cazul; 

• Pregătirea listei de documente și participarea la vizitele pe teren pentru decontare lucrări - 

organizate de finanțator, sau la alte vizite din partea finanțatorului, la care se impune 

participarea consultantului; 

• Solicitarea de informații de la finanțator cu privire la ce se va verifica pe teren și informarea 

beneficiarului; 

• Transmiterea de informații legate de: modificări legislative/ de procedură finanțator/ 

instrucțiuni finanțator, de natură să influențeze implementarea proiectului, ori de câte ori este 

cazul; 

• Pregătirea documentelor dosarelor de rambursare/ prefinanțare/ plată; 

• Verificarea documentelor financiare: facturi, ordine de plată, extrase de cont, procese 

verbale, rapoarte activitate,  în conformitate cu prevederile contractului; 

• Transmiterea de previziuni financiare estimative, către beneficiar, în baza documentelor și 

informațiilor deținute la momentul solicitării și pe baza estimărilor făcute de executanți în 

execuția lucrărilor/ prestatori de servicii în prestarea serviciilor. 

• Consiliere în vederea realizării materialelor de informare și publicitate solicitate de 

finanțator, realizare machete, obținere aviz pentru publicare;  

• Informare terți + transmitere modele de documente justificative, pentru facturi servicii; 

• Transmitere draft-uri de Hotărâri referitoare la proiect și transmiterea lor spre verificare 

persoanelor responsabile și avizate din cadrul echipei de implementare a proiectului; 

• Urmărirea termenelor din contractele de achiziții și informarea beneficiarului asupra 

riscurilor ce pot să apară ( întârzieri, nevoie de prelungiri, etc.) 

• Transmitere model de plată a facturilor din prefinanțare; 
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• Completare și transmitere  - reconciliere contabilă – dacă este cazul; 

• Completare și transmitere - Graficul cererilor de rambursare/prefinanțare/ plată ori de câte ori 

este solicitat de finanțator;  

• Verificarea situațiilor de lucrări, din punct de vedere financiar, respectiv totalurile aferente 

situațiilor de lucrări să corespundă cu totalurile din centralizatorul financiar al situațiilor de 

lucrări. După verificarea situațiilor de lucrări se vor transmite observații către executant, dacă 

este cazul. Originalul situaților de lucrări astfel rectificate va înlocui versiunea precedentă, 

acest lucru fiind exclusiv în sarcina beneficiarului;  

• Verificarea, strict a totaluri comparativ cu centralizatorul financiar al situației de lucrări și în 

conformitate cu instrucțiunile emise de către finanțator; 

• Verificarea corectitudinii utilizării indicilor în cadrul formulelor de ajustare de preț, din 

cadrul contractelor de lucrări, fără a verifica alte elemente specifice formulelor de ajustare 

(valoare materiale, procent avans etc.); 

• Verificarea proiectelor tehnice, astfel: structura cadru pe baza HG 907/2016 și încadrarea 

valorii listelor de cantități de la PT, în valoarea contractată; 

• Semnarea electronică a documentelor ce trebuie încărcate în sistemul informatic - platforma 

PNRR sau transmise pe mail, către finanțator; 

• Operarea tuturor modificărilor asupra proiectului, în sistemul informatic - platforma PNRR + 

transmiterea dovezilor aferente acțiunilor întreprinse în sistem;  

• Actualizarea permanentă a Arhivei Active si acordare acces beneficiarului. 

 

4. DATA DE ÎNCEPERE. TERMENE DE PRESTARE  A SERVICIILOR 

Prestatorul își va începe activitatea conform datei de începere specificate în Contract. 

Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte şi este valabil 36 luni 

sau până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligaţiilor de către ambele părţi, dar nu 

mai mult de 36 de luni. Contractul operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și a 

documentației de atribuire, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională 

sau legală a oricărui efect pe care îl produce. 

Prestatorul va avea în vedere, pentru încadrarea în termenele de mai sus, ca predarea 

documentațiilor să fie în forma finală acceptată / agreată / avizată de Beneficiar, cu respectarea 

cerințelor caietului de sarcini. 

 

 

 

5. FACILITĂȚI ASIGURATE DE CĂTRE PRESTATOR 

Prestatorul va asigura suportul și echipamentul necesar experților în vederea desfășurării 

activității în mod corespunzător. 

Prestatorul se va asigura că există suficient personal administrativ, de secretariat și 

interpretare, permițând astfel experților să se concentreze asupra principalelor lor 

responsabilități. 
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6. PROPUNERE FINANCIARĂ 

Propunerea financiară va fi exprimată în Lei fără TVA. 

Oferta financiară va cuprinde toate costurile identificate de către Prestator ca fiind necesare 

pentru elaborarea documentațiilor enumerate mai sus, acesta nefiind îndreptățit să solicite plăți 

suplimentare pe parcursul derulării contractului. 

Plățile se vor face în baza facturilor lunare, emise de Prestator numai după aprobarea 

raportului, și comunicarea de către Beneficiar a Procesului verbal de confirmare a serviciilor 

prestate conform contract, precum și în termenele fixate în contractul de finanțare PNRR a 

beneficiarului cu MLDPA. 

 

 

 

Director General 

Conf. univ. dr. Valentin Șerdan-Orga  

 

 

 

 

 

Întocmit: 

Moldovan Gabriel Romeo  

 

 

 



A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E
A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

O R D I N
pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile

europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — 

Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, 
operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice*)

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui
instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 și
ale Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului
de redresare și reziliență,

luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional
și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului
național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul
Mecanismului de redresare și reziliență,

ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea
fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență
necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare
și reziliență,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 37.876 din 24.03.2022 al Direcției generale dezvoltare regională și infrastructură
și Avizul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 34.316 din 24.03.2022,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) și ale art. 12 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind
stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 109/2021,

în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite următorul ordin:

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 289 bis/25.III.20222

*) Ordinul nr. 441/2022 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 25 martie 2022 și este reprodus și în acest număr bis.

Art. 1. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin
se aprobă Ghidul specific privind regulile și condițiile
aplicabile finanțării din fondurile europene aferente
Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de
proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1,
componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi

pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice,
operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau
aprofundată a clădirilor publice, având cuprinsul prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației
Cseke Attila-Zoltán

București, 24 martie 2022.
Nr. 441.



 

ANEXĂ  
la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. ...... 

 
 
 
 
 
 
 
 

GHID SPECIFIC PRIVIND REGULILE ŞI CONDIŢIILE APLICABILE 
FINANŢĂRII DIN FONDURILE EUROPENE AFERENTE PLANULUI 

NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ ÎN CADRUL 
APELURILOR DE PROIECTE  

PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, 
PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1 

 

COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII 
AXA 2  - SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENȚĂ 

ENERGETICĂ ȘI REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI PUBLICE  
 

OPERAȚIUNEA B.2: RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU 
APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE 
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PREAMBUL 
 

Acest document se aplică apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, 
PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Investiția I1 Instituirea unui fond pentru 
Valul renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, 
Operațiunea B: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, în cadrul Planului 
Național de Redresare și Reziliență (PNRR). 

  
Apelurile de proiecte se lansează prin aplicația electronică www.mdlpa.ro/investiții/PNRR 
 
Prezentul document se adresează tuturor potenţialilor solicitanți pentru apelurile de proiecte 
mai sus-menționate. 
 
Interpretarea informațiilor incluse în cererea de finanțare se realizează sistematic, în 
conformitate cu prevederile Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării 
din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul 
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, aprobate și publicate pe site-ul MDLPA. 
 
Aspectele cuprinse în aceste documente ce derivă din Planul Național de Redresare și 
Reziliență și modul său de implementare vor fi interpretate de către Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de 
interpretare sistematică. 
 

 
 
IMPORTANT 
 

Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanțare pentru 
apelurile de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, să 
vă asiguraţi că aţi parcurs toate informaţiile prezentate în acest document şi să vă 
asigurați că aţi înţeles toate aspectele legate de specificul intervenţiilor finanţate din 
fonduri europene aferente PNRR. 
 
Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanţare în cadrul 
prezentelor apeluri de proiecte să consultaţi periodic pagina de internet 
www.mdlpa.ro/investiții/PNRR, pentru a urmări eventualele modificări/interpretări 
ale condiţiilor specifice, precum și alte comunicări/ clarificări pentru accesarea 
fondurilor europene aferente PNRR.  
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CUPRINS 
1 INFORMAȚII OBIECTIV DE INVESTIȚII

1.1 Pilonul, componenta, obiectivul general
1.2 Obiective specifice, axe de investiții 
1.3 Activitățile sprijinite în cadrul axei de investiții/operațiunii 
1.4 Indicatorii apelurilor de proiecte 
1.5 Finanţarea acordată în cadrul prezentelor apeluri de proiecte 

2 INFORMAȚII DESPRE APELURILE DE PROIECTE
2.1 Ce tipuri de apeluri de proiecte se lansează? 
2.2 Care este perioada în care pot fi depuse cererile de finanțare? 
2.3 Modalitatea de depunere a proiectelor 
2.4 Alocarea apelurilor de proiecte
2.5 Valoarea maximă eligibilă a unui proiect 
2.6 Solicitanții de finanțare eligibili în cadrul apelurilor de proiecte 
2.7 Care este specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul apelurilor de proiecte?

3 AJUTOR DE STAT
4 CRITERII DE ELIGIBILITATE

4.1 Eligibilitatea solicitantului și a activităților 
4.2 Eligibilitatea cheltuielilor 

5 COMPLETAREA CERERILOR DE FINANTARE
5.1 Limba utilizată în completarea cererii de finanțare 
5.2 Anexele la cerere de finanţare aplicabile prezentului apel
5.3. Semnarea cererii de finanțare și a documentelor anexate

6. VERIFICAREA, CONTRACTAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR
6.1 Etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității 
6.2. Depunerea și soluționarea contestațiilor 
6.3. Renunțarea la cererea de finanțare 
6.4. Actualizarea documentației tehnico-economice existente
6.5. Contractarea proiectelor 
6.6 Documente de prezentat în etapa de implementare sau la finalizarea implementării contractelor 
de finanţare 

7. MODIFICAREA GHIDULUI SPECIFIC
8. ANEXE
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1 INFORMAȚII OBIECTIV DE INVESTIȚII  
 

1.1 Pilonul, componenta, obiectivul general 
 

Pilonul I. Tranziția verde 

Componenta C5 – Valul Renovării 

Prin intermediul componentei C5 - Valul Renovării se propune îmbunătățirea fondului construit printr-o 
abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a 
tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea 
arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor 
fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor. 

În cadrul Investiției 1. Instituirea unui fond pentru Valul renovării care să finanțeze lucrări de creștere 
a eficienței energetice a fondului construit existent, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență 
energetică și reziliență în clădiri publice: renovarea moderată sau aprofundată/ renovare integrată a 
clădirilor publice se va finanța renovarea energetică a cel puțin 2,3 milioane m² de clădiri publice, prin  
următoarele tipuri de proiecte: proiecte integrate (consolidare seismică și eficiență energetică) și 
proiecte de renovare energetică.  

Schema de finanțare va asigura faptul că cel puțin 90% din alocarea totală pentru Axa 2 va fi utilizată 
pentru lucrări de creștere a eficienței energetice și nu mai mult de 10% din alocare va fi utilizată 
pentru consolidarea seismică și alte lucrări complementare (cum ar fi protecția împotriva incendiilor, 
accesibilitatea etc.). Întreaga schemă va asigura faptul că toate contractele îndeplinesc cerința 
relevantă de eficiență energetică privind o reducere minimă a consumului de energie cu cel puțin 50 % 
în comparație cu consumul anual de energie pentru încălzire dinainte de renovare pentru fiecare 
clădire (cu excepția clădirilor cu statut de bun cultural), lucru care va trebui să asigure o reducere a 
consumului de energie primară de cel puțin 30% (renovare moderată) și peste 60% (renovare 
aprofundată) în comparație cu situația anterioară renovării și va respecta Comunicarea Comisiei - 
Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul 
Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01)1. 

Obiectiv general: Tranziția către un fond construit rezilient și verde 

 

1.2 Obiective specifice, axe de investiții 
Obiective specifice: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale 
multifamiliale, respectiv renovarea integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (eficiență 
energetică și consolidare seismică); renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor 
publice, respectiv renovarea integrată a clădirilor publice (eficiență energetică și consolidare 
seismică). 

Axa de investiții 2: Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri 
publice 

Operațiunea B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice 
 
 

1.3 Activitățile sprijinite în cadrul axei de investiții/operațiunii 
Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice realizării de investiții 
pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice, respectiv: 

 

� Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; 
� Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei 

calde de consum; 

 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=EN 
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� Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice 
pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie; 

� Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau 
ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior; 

� Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri; 
� Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri; 
� Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald; 
� Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor 

pentru soluții inteligente; 
� Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform 

prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, 
republicată2; 

� Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (Instalații de oxigen); 
� Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și 

circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale; 
� Alte tipuri de lucrări; 
� Instalare de stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente clădirilor 

publice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare/stație. 

1.4 . Indicatorii apelurilor de proiecte 

� reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an)  
� reducere a consumului de energie primară totală (kWh/m2 an)  
� consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului 

(kWh/m2 an) 
� arie desfășurată de clădire publică, renovată energetic (m2) 
� reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an) 
� puncte de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice (număr) 
� persoane care beneficiază în mod direct de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice 

(ex. valuri de căldură) (număr*) 
 

Notă:  

Indicatorii vor fi preluaţi în cererea de finanţare, centralizat, la nivel de proiect. 

Centralizarea la nivel de cerere de finanțare a indicatorilor de proiect exprimați în kWh/m2an și 
respectiv kgCO2/m2an se realizează prin utilizarea mediei aritmetice ponderate (având în vedere 
suprafața desfășurată a clădirii). 

* Numărul de persoane care beneficiază de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice include 
persoanele care își desfășoară activitatea în clădirile publice respective precum și persoanele 
deservite/care beneficiază de serviciile publice oferite în cadrul acestora. 
 

În cererea de finanţare vor fi prezentate următoarele informații, la nivel de componentă: 

 
Rezultate Valoare la  începutul 

implementării proiectului 
Valoare la  finalul 

implementării proiectului  
Consumul anual specific de energie finală pentru 
încălzire (kWh/m2 an) 

  

Consumul de energie primară totală (kWh/m2 an)   

Consumul de energie primară totală utilizând surse 
convenționale (kWh/m2 an) 

  

 
2 Cheltuielile aferente acestor lucrări, respectiv instalarea cel puțin a unui punct de reîncărcare pentru vehiculele electrice sau 
infrastructură încastrată (tubulatura pentru cabluri electrice, inclusiv tubulatura pentru cabluri electrice fixată pe pereţi, 
necesară pentru permiterea instalării ulterioare a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice) pentru cel puțin 20% din 
locurile de parcare prevăzute, realizate în cazul clădirilor publice supuse unor renovări majore (și care dețin mai mult de 10 
locuri de parcare) 
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Consumul de energie primară totală utilizând surse 
regenerabile (kWh/m2 an) 

  

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră 
(echivalent kgCO2/m2 an) 

  

 

1.5 Finanţarea acordată în cadrul prezentelor apeluri de proiecte 
Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale 
proiectului fără TVA. 

În cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată 
de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 5 – 
Valul Renovării - MDLPA, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

În afara valorii eligibile a proiectului, orice altă cheltuială constituie cheltuială neeligibilă şi va fi 
suportată de beneficiar. 

 

2 INFORMAȚII DESPRE APELURILE DE PROIECTE 
 

2.1 Ce tipuri de apeluri de proiecte se lansează? 
Pentru Axa 2- Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, prin 
prezentul Ghid specific se lansează următoarele apeluri de proiecte de renovare energetică: 

i. Apelul de proiecte de renovare energetică moderată3 a clădirilor publice, titlu apel: 
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 

ii. Apelul de proiecte de renovare energetică aprofundată4 a clădirilor publice, titlu apel: 
PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1 

Fiecare din cele două apeluri este structurat astfel: 

� Prima rundă de atragere de fonduri: 

- apeluri deschise pentru toți solicitanții eligibili pentru aceste apeluri de proiecte, în limita 
bugetului maxim eligibil prealocat pe de o parte pentru fiecare județ, în cazul autorităților publice 
locale, și pe de altă parte pentru autoritățile publice centrale. 

Abordarea va fi de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, pe 
principiul primul venit, primul servit. 

� Dacă după prima rundă de atragere de fonduri rămân fonduri necontractate, acestea vor face 
obiectul celei de-a doua runde de atragere de fonduri: 

- În această rundă abordarea va fi de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere a cererilor 
de finanțare, pe principiul primul venit, primul servit. 

Proiectele respinse în prima rundă pot fi redepuse în cadrul apelului de proiecte din a doua rundă, fiind 
considerate din punct de vedere procedural proiecte nou-depuse. 
 
 

2.2 Care este perioada în care pot fi depuse cererile de finanțare? 
 
� Prima rundă  

� Data deschidere apel de proiecte: 30 martie 2022                                             

 
3 Conform Recomandării Comisiei privind renovarea clădirilor nr. 2019/786, renovarea moderată presupune economii de energie 
primară cuprinse între 30-60%. 
4 Conform Recomandării Comisiei privind renovarea clădirilor nr. 2019/786, renovarea aprofundată presupune economii de 
energie primară peste 60%. 

 

 

8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 289 bis/25.III.2022



 

  7 

 

� Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 1 aprilie 2022, ora 10.00; 

� Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 30 mai 2022, ora 23.59. 

� Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare: 31 iulie 2022 

� A doua rundă 

� Data deschidere apel de proiecte: 1 august 2022                                             

� Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 1 septembrie 2022, ora 10.00; 

� Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31 octombrie 2022, ora 23.59. 

� Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare și contractare: 31 decembrie 
2022 

 
2.3 Modalitatea de depunere a proiectelor 

În cadrul celor două runde de atragere de fonduri, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin 
aplicația electronică, disponibilă la adresa web http://www.mdlpa.ro/investiții/PNRR, doar în 
intervalul menționat la secțiunea de mai sus. 
Cererile de finanțare depuse prin sistemul informatic, precum și toate documentele care le însoțesc în 
copie format .pdf, se vor transmite sub semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal al solicitantului de finanțare sau, după caz, al 
liderului de parteneriat sau a persoanei împuternicite de către acesta. 
Cererile de finanțare se vor completa cu valorile eligibile ale proiectelor, exprimate în lei fără TVA, 
luând în considerate cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 5 – Valul 
Renovării, Anexa III Metodologie costuri: 1 euro=4,9227 lei. 
La transmitere, fiecare cerere de finanţare va primi un număr de înregistrare ce va fi comunicat 
solicitantului, care va fi utilizat, în mod obligatoriu, în orice corespondenţă ulterioară cu privire la 
respectivul document. 
 

2.4 Alocarea apelurilor de proiecte  
Alocarea financiară acordată prin PNRR pentru lucrările de creștere a eficienței energetice din 
cadrul Operațiunii B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice este 
de 937.540.000 Euro, distribuiți astfel: 

I. Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, titlu apel: 
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1  
 

I.a. Pentru solicitanții eligibili autorități/instituții publice locale definiți la secțiunea 2.6 din 
prezentul Ghid 

Alocare financiară din PNRR: 684.404.200 Euro, repartizată teritorial, pe județe. 

Alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR, conform art. 24 alin (1) din 
Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2021: 205.321.260 Euro, repartizată teritorial, pe județe. 

Alocare financiară totală: 889.725.460 Euro, repartizată teritorial, pe județe, astfel: 
 

Județ Valoare eligibilă PNRR 
(euro) 

Valoare suplimentară cf. 
OUG 124/2021* (euro) 

Valoare totală eligibilă 
(euro) 

ALBA 17.192.898 5.157.869 22.350.767 
ARAD 13.546.515 4.063.955 17.610.470 
ARGEȘ 19.180.717 5.754.215 24.934.932 
BACĂU 19.273.923 5.782.177 25.056.100 
BIHOR 20.626.511 6.187.953 26.814.464 

BISTRIȚA-NĂSĂUD 11.540.590 3.462.177 15.002.767 

BOTOȘANI 14.635.993 4.390.798 19.026.791 
BRAȘOV 20.529.412 6.158.824 26.688.236 
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BRĂILA 11.657.798 3.497.339 15.155.137 
BUZĂU 15.109.646 4.532.894 19.642.540 

CARAȘ-SEVERIN 13.081.202 3.924.361 17.005.563 

CĂLĂRAȘI 13.236.679 3.971.004 17.207.683 
CLUJ 24.458.096 7.337.429 31.795.525 

CONSTANȚA 20.591.726 6.177.518 26.769.244 
COVASNA 12.092.108 3.627.632 15.719.740 

DÂMBOVIȚA 16.242.246 4.872.674 21.114.920 
DOLJ 19.854.628 5.956.388 25.811.016 

GALAȚI 16.432.550 4.929.765 21.362.315 
GIURGIU 11.328.667 3.398.600 14.727.267 

GORJ 13.697.737 4.109.321 17.807.058 
HARGHITA 16.867.239 5.060.172 21.927.411 

HUNEDOARA 22.993.346 6.898.004 29.891.350 
IALOMIȚA 14.522.317 4.356.695 18.879.012 

IAȘI 20.682.053 6.204.616 26.886.669 
MARAMUREȘ 15.828.467 4.748.540 20.577.007 
MEHEDINȚI 12.635.967 3.790.790 16.426.757 

MUREȘ 20.233.974 6.070.192 26.304.166 
NEAMȚ 15.535.325 4.660.598 20.195.923 

OLT 14.827.314 4.448.194 19.275.508 
PRAHOVA 19.516.153 5.854.846 25.370.999 

SATU MARE 13.977.163 4.193.149 18.170.312 
SĂLAJ 10.553.908 3.166.172 13.720.080 
SIBIU 14.995.432 4.498.630 19.494.062 

SUCEAVA 23.200.356 6.960.107 30.160.463 
TELEORMAN 15.604.195 4.681.259 20.285.454 

TIMIȘ 19.421.233 5.826.370 25.247.603 
TULCEA 10.294.735 3.088.421 13.383.156 
VASLUI 16.231.466 4.869.440 21.100.906 
VÂLCEA 14.226.485 4.267.946 18.494.431 

VRANCEA 13.778.839 4.133.652 17.912.491 
BUCUREȘTI** 34.168.591 10.250.577 44.419.168 

* Valoarea suplimentară este alocată conform art. 24 alin (1) din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 13 
decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene 
alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de 
redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în 
cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă 

** sumele alocate Municipiului București conțin și alocarea aferentă județului Ilfov.  

I. b. Pentru solicitanții eligibili Autorități publice centrale definiți la secțiunea 2.6 din prezentul 
Ghid 

Alocare financiară din PNRR: 65.627.800 Euro 

Alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR, conform art. 24 alin (1) din 
Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2021: 19.688.340 Euro. 

Alocare financiară totală: 85.316.140 Euro. 
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I. c. Pentru toate tipurile de solicitanți, definiți la secțiunea 2.6 din prezentul Ghid, este prevăzută 
o alocare distinctă pentru instalarea stațiilor de încărcare rapidă, astfel: 

- alocare financiară din PNRR: 10.000.000 Euro 

- alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR, conform art. 24 alin (1) din 
Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2021: 3.000.000 Euro 

- alocare financiară totală: 13.000.000 Euro 

 

Este obligatoriu ca în cadrul fiecărei solicitări de finanțare să fie prevăzută instalarea a câte o stație 
de încărcare pentru vehiculele electrice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare per 
stație, la fiecare 2.000 m2 arie desfășurată renovată, dar nu mai puțin de o stație de încărcare de 
acest tip per proiect. 

După epuizarea fondurilor alocate cu această destinație, se stinge obligativitatea solicitantului, 
anterior prezentată, urmând ca în cazul în care acesta dorește prevederea în cadrul proiectului a unor 
astfel de stații, să asigure cheltuielile respective din fonduri proprii (cheltuieli neeligibile). 
 
Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 5 – 
Valul Renovării, Anexa III- Metodologie costuri: 1 euro=4,9227 lei. 

II. Apelul de proiecte de renovare energetică aprofundată a clădirilor publice, titlu apel: 
PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1 

 

II.a. Pentru solicitanții eligibili Autorități/instituții publice locale, definiți la secțiunea 2.6 din 
prezentul Ghid 

 

Alocare financiară din PNRR: 93.754.000 Euro , repartizată teritorial, pe județe. 

Alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR, conform art. 24 alin (1) din 
Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2021: 28.126.200 Euro, repartizată teritorial, pe județe. 

Alocare financiară totală: 121.880.200, repartizată teritorial, pe județe, astfel: 

 

Județ Valoare eligibilă 
PNRR 
(euro) 

Valoare suplimentară cf. 
OUG 124/2021* (euro) 

Valoare totală 
eligibilă (euro) 

ALBA 2.355.192 706.558 3.061.750 
ARAD 1.855.687 556.706 2.412.393 
ARGEȘ 2.627.496 788.249 3.415.745 
BACĂU 2.640.263 792.079 3.432.342 
BIHOR 2.825.549 847.665 3.673.214 

BISTRIȚA-NĂSĂUD 1.580.903 474.271 2.055.174 
BOTOȘANI 2.004.930 601.479 2.606.409 
BRAȘOV 2.812.248 843.674 3.655.922 
BRĂILA 1.596.959 479.088 2.076.047 
BUZĂU 2.069.815 620.945 2.690.760 

CARAȘ-SEVERIN 1.791.945 537.584 2.329.529 
CĂLĂRAȘI 1.813.244 543.973 2.357.217 

CLUJ 3.350.424 1.005.127 4.355.551 
CONSTANȚA 2.820.784 846.235 3.667.019 

COVASNA 1.656.453 496.936 2.153.389 
DÂMBOVIȚA 2.224.965 667.490 2.892.455 

DOLJ 2.719.812 815.944 3.535.756 
GALAȚI 2.251.034 675.310 2.926.344 
GIURGIU 1.551.872 465.562 2.017.434 

GORJ 1.876.402 562.921 2.439.323 
HARGHITA 2.310.581 693.174 3.003.755 
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HUNEDOARA 3.149.773 944.932 4.094.705 
IALOMIȚA 1.989.358 596.807 2.586.165 

IAȘI 2.833.158 849.947 3.683.105 
MARAMUREȘ 2.168.283 650.485 2.818.768 
MEHEDINȚI 1.730.954 519.286 2.250.240 

MUREȘ 2.771.777 831.533 3.603.310 
NEAMȚ 2.128.127 638.438 2.766.565 

OLT 2.031.139 609.342 2.640.481 
PRAHOVA 2.673.446 802.034 3.475.480 

SATU MARE 1.914.680 574.404 2.489.084 
SĂLAJ 1.445.741 433.722 1.879.463 
SIBIU 2.054.169 616.251 2.670.420 

SUCEAVA 3.178.131 953.439 4.131.570 
TELEORMAN 2.137.561 641.268 2.778.829 

TIMIȘ 2.660.443 798.133 3.458.576 
TULCEA 1.410.238 423.071 1.833.309 
VASLUI 2.223.489 667.047 2.890.536 
VÂLCEA 1.948.834 584.650 2.533.484 

VRANCEA 1.887.512 566.254 2.453.766 
BUCUREȘTI** 4.680.629 1.404.189 6.084.818 

* Valoarea suplimentară este alocată conform art. 24 alin (1) din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 13 
decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene 
alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de 
redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în 
cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă 

** sumele alocate Municipiului București conțin și alocarea aferentă județului Ilfov.  

 

II. b. Pentru solicitanții eligibili Autoritățile publice centrale definiți la secțiunea 2.6 

Alocare financiară din PNRR: 93.754.000 Euro 

Alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR, conform art. 24 alin (1) din 
Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2021: 28.126.200 Euro. 

Alocare financiară totală: 121.880.200 Euro. 

 

II. c. Pentru toate tipurile de solicitanți, definiți la secțiunea 2.6 din prezentul Ghid, este prevăzută 
o alocare distinctă pentru instalarea stațiilor de încărcare rapidă, astfel: 

- alocare financiară din PNRR: 2.500.000 Euro 

- alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR, conform art. 24 alin. (1) din 
Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2021: 750.000 Euro 

- alocare financiară totală: 3.250.000 Euro 

 

Este obligatoriu ca în cadrul fiecărei solicitări de finanțare să fie prevăzută instalarea a câte o stație 
de încărcare pentru vehiculele electrice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare per 
stație, la fiecare 2.000 m2 arie desfășurată renovată, dar nu mai puțin de o stație de încărcare de 
acest tip per proiect.  

După epuizarea fondurilor alocate cu această destinație, se stinge obligativitatea solicitantului, 
anterior prezentată, urmând ca în cazul în care acesta dorește prevederea în cadrul proiectului a unor 
astfel de stații, să asigure cheltuielile respective din fonduri proprii (cheltuieli neeligibile). 

Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 5 – 
Valul Renovării, Anexa III- Metodologie costuri: 1 euro=4,9227 lei. 
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Notă: În cazul unui parteneriat între una sau mai multe autorității publice centrale și una sau mai 
multe autorități/instituții publice locale, finanțarea se va face din valoarea totală eligibilă apelului de 
proiecte corespunzător categoriei de solicitanți din care face parte liderul de parteneriat.  
 
Dacă în prima rundă de atragere de fonduri există proiecte a căror valoare maximă eligibilă nu se 
încadrează integral în alocarea financiară prestabilită, acestea nu vor intra la finanțare în cadrul 
acestei runde, putând fi redepuse în cadrul celei de-a doua runde, în condițiile menționate de 
prezentul ghid, solicitantul fiind notificat în acest sens.  

În situaţia în care există un proiect a cărui valoare maximă eligibilă se încadrează parţial în alocarea 
financiară stabilită pentru cea de-a doua rundă de atragere de fonduri, suma care depășește alocarea 
va fi asigurată de beneficiar, fiind considerată neeligibilă, inclusiv valoarea TVA aferentă. 

 

2.5 Valoarea maximă eligibilă a unui proiect 
Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui: 

� cost unitar pentru lucrările de renovare moderată* de 440 Euro/m2 (arie desfășurată**), fără 
TVA; 

� cost unitar pentru lucrările de renovare aprofundată* de 500 Euro/m2 (arie desfășurată**), fără 
TVA; 

� cost pentru o stație de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) cu câte două puncte de 
încărcare/stație de 25.000 Euro/stație. 

* Costul unitar pentru lucrările de renovare include toate costurile eligibile aferente proiectului. 

** În cazul proiectelor (cererilor de finanțare) care cuprind mai multe componente, se va lua în 
considerare aria desfășurată cumulată a tuturor componentelor. 

Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 5 – 
Valul Renovării, Anexa III- Metodologie costuri: 1 euro=4,9227 lei. 

Sumele care vor depăși pragurile sus-menționate vor fi asigurate de către beneficiar, fiind considerate 
neeligibile. 

În cererea de finanţare va fi justificată respectarea cerinței de mai sus, utilizând formula de 
calcul: 

Valoarea maximă eligibilă a proiectului = (aria desfășurată x cost unitar pentru lucrări de renovare 
moderată sau aprofundată, după caz) + (cost stație încărcare rapidă x număr de stații) 

 

2.6 Solicitanții de finanțare eligibili în cadrul apelurilor de proiecte 
Solicitanții proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte pot fi:  

� Autoritățile publice centrale: ministerele, alte organe de specialitate care se organizează 
în subordinea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile publice din 
subordinea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor, autorităţile administrative 
autonome (înființate prin legi organice), Instituția prefectului (OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare); 

� Autoritățile și instituțiile publice locale:  

Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT județ5, municipiu reședință de județ, municipiu), 
Municipiul București și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia (sectoarele 
Municipiului Bucureşti), 
definite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 
 

 

5 Locul de implementare a proiectelor ai căror solicitanți sunt UAT județ este situat în comune, orașe, municipii reședințe de 
județ, municipii 
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Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau 
județean (finanțate din bugetul local), aflate în subordinea unităților administrativ 
teritoriale; 

definite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 
 

● Parteneriate între entitățile de mai sus, în conformitate cu prevederile legale, cu 
respectarea condiției ca în cazul autorităților și instituțiilor publice locale partenerii să  
aparțină aceluiași județ; 
 

Solicitanții eligibili se încadrează într-una din următoarele situații: 

1. dețin (în proprietate publică sau administrare) și ocupă (își desfășoară activitatea) o clădire   
publică (inclusiv în cadrul parteneriatelor)   

sau  

2. a. dețin (în proprietate publică sau administrare) o clădire publică care este ocupată (în care 
își desfășoară activitatea) de aceștia și/sau de alte entități publice din categoria autorităților 
publice centrale, autorităților și instituțiilor publice locale (descrise mai sus) 
 

2. b. în cazul parteneriatelor, cel puțin unul dintre membrii parteneriatului deține (în proprietate 
publică sau administrare) o clădire publică, care este ocupată (în care își desfășoară 
activitatea) de cel puțin unul dintre membrii parteneriatului și/sau de alte entități publice din 
categoria autorităților publice centrale, autorităților și instituțiilor publice locale (descrise mai 
sus). 
 

Notă: Atât în cazul autorităților publice centrale cât și în cazul autorităților și instituțiilor publice 
locale cererile de finanțare se depun doar de către ordonatorul principal de credite. 

 
 

2.7 Care este specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul apelurilor de proiecte? 
Solicitantul care se încadrează în condiţiile de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid poate depune 
mai multe cereri de finanţare, conform regulilor detaliate în cadrul acestui ghid. 

Prin prezentul apel de proiecte este sprijinită realizarea de investiții pentru creşterea eficienţei 
energetice a clădirilor6 publice din mediul urban, deținute (aflate în proprietate publică sau în 
administrare) de entitățile eligibile menționate la secțiunea 2.6 și ocupate (în care își desfășoară 
activitatea) de aceleași entități eligibile care le dețin și/sau de alte entități publice decât cele care le 
dețin, dar care se încadrează în categoria autorităților publice centrale, autorităților și instituțiilor 
publice locale (descrise la secțiunea 2.6), și care sunt clădiri de uz ori de interes public, cu excepția 
celor industriale, în care utilizatorul principal este omul.  

O cerere de finanțare va include o singură clădire publică existentă (componentă în cadrul 
proiectului) în cadrul căreia solicitantul/ții și/sau ocupantul/ții, după caz, își desfășoară activitatea.  

În cazul în care există clădiri tip corpuri/secții/pavilioane etc., care reprezintă construcții individuale, 
amplasate în aceeași localitate și în același perimetru/parcelă/adresă (care au număr cadastral comun 
sau numere cadastrale alăturate), în cadrul cărora solicitantul/ții și/sau ocupantul/ții, după caz, își 
desfășoară activitatea, o cerere de finanțare poate cuprinde una, mai multe sau toate aceste clădiri 
care vor reprezenta componente ale proiectului, în condițiile prevăzute la secțiunea 2.6, precum și la 
celelalte secțiuni din Ghid. 

 

 
6 Conform Legii nr. 372/2005, republicată, termenul „clădire” este definit ca ansamblu de spaţii cu funcţiuni precizate, 
delimitat de elementele de construcţie care alcătuiesc anvelopa clădirii, inclusiv sistemele tehnice aferente acesteia, în care 
energia este utilizată pentru reglarea climatului interior.  
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3 AJUTOR DE STAT 
3.1 Activităţile propuse în cadrul proiectelor nu trebuie să intre sub incidenţa ajutorului de stat. 
Prin prezentul ghid nu sunt finanţate proiectele care intră sub incidenţa ajutorului de stat sau în 
cadrul cărora sunt identificate elemente de natura ajutorului de stat.  
 
In conformitate cu prevederile articolului 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene (TFUE), este considerat ajutor de stat incompatibil cu Piaţa internă a UE orice măsură de 
sprijin a unui Stat Membru care îndeplineşte cumulativ următoarele condiții: 
� să fie acordată de către stat sau de către unitățile administrative teritoriale, din resurse de stat sau 

resurse ale unităților administrativ-teritoriale, ori de alte organisme care administrează surse ale 
statului sau ale colectivităților locale indiferent de formă; 

� să fie selectivă; 
� să asigure un avantaj agentului economic; 
� să distorsioneze ori să amenințe să distorsioneze concurența sau să afecteze comerțul dintre statele 

membre ale Uniunii Europene. 
 
Referitor la stațiile/punctele de reîncărcare pentru mașini electrice aferente clădirilor: 
Solicitantul nu va exploata în interes comercial infrastructura finanțată prin PNRR (stații de încărcare 
pentru vehicule electrice).  
La nivelul execuției lucrărilor, dacă selecția executantului este realizată în baza unei proceduri 
competitive, atunci este înlăturat ajutorul la nivelul constructorului. 
Pentru activitățile de operare și mentenanță a infrastructurii, solicitantul va prezenta un contract 
încheiat cu un operator de servicii, urmare unei proceduri de selecție competitive. Pentru punerea la 
dispoziție a infrastructurii, operatorul plătește beneficiarului o redevență/taxă de exploatare în 
condițiile pieței (e.g. calculată similar amortizării), atunci operarea infrastructurii nu prezintă un 
avantaj pentru operator, neimplicând astfel ajutor de stat. 
 

 
4 CRITERII DE ELIGIBILITATE  

 

Cererea de finanțare (inclusiv anexele/modelele la cererea de finanțare) completată de către 
solicitant, face obiectul verificării eligibilității solicitantului și a proiectului, pe baza criteriilor 
enumerate în continuare. 

Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de solicitant individual/parteneriat (lider și parteneri), 
începând cu momentul depunerii proiectului, implementării, precum și pe perioada de durabilitate 
a contractului de finanțare, în condițiile stipulate de acesta. 

Pentru obținerea finanțării, solicitantul și proiectul trebuie să respecte toate criteriile de eligibilitate 
mai jos menționate, în termenele stabilite în prezentul ghid şi anexele la acesta. Solicitantul eligibil, 
în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplineşte cumulativ criteriile enumerate și 
prezentate în cadrul acestei secțiuni.  

Solicitantul va menționa în cererea de finanțare în mod distinct care sunt clădirile (existente) care 
reprezintă Componente în cadrul proiectului, pentru care se vor verifica criteriile de eligibilitate, 
în condițiile prevăzute la secțiunea 4 din prezentul ghid. 

 

4.1 Eligibilitatea solicitantului și a activităților  
 

1. Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili 

Categoria solicitanților eligibili se regăsește la secțiunea 2.6.  
 

Criteriile de eligibilitate ale solicitantului se aplică şi partenerului, după cum este indicat în cadrul 
acestui capitol.  
Nu există restricţii cu privire la numărul partenerilor. Liderul parteneriatului se va indica clar în toate 
documentele aferente proiectului. 
În scopul constituirii parteneriatelor se încheie un Acord de parteneriat, în scopul implementării 
proiectului – conform modelului orientativ din ghid (Model C). 
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Acordul de parteneriat va stabili modalitatea de distribuire a cheltuielilor totale ale proiectului (atât 
cele eligibile, cât și cele neeligibile)/participare la finanţarea proiectului pentru cheltuielile 
neeligibile, modalitatea de cooperare între parteneri, atât în timpul cât şi ulterior implementării 
proiectului, pe durata operării obiectivului de investiţie. Partenerii vor respecta legislaţia specifică şi 
pe cea generală, inclusiv pe cea în domeniul achiziţiilor publice, a protecţiei mediului, egalităţii de 
şanse şi nediscriminării. 
 
Notă: În cazul proiectelor care vizează unitățile de învățământ preuniversitar de stat, încadrate în 
categoria “Autorități și instituții publice locale”, relația de subordonare față de unitățile administrativ 
teritoriale se verifică sub aspectul asigurării finanțării complementare (conform prevederilor din Legea 
educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare) din bugetele locale ale 
unităților administrativ teritoriale de care aparțin. 
 
Notă: În cazul proiectelor care vizează unități sanitare publice, încadrate în categoria “Autorități și 
instituții publice locale”, relația de subordonare față de unitățile administrativ teritoriale se verifică 
sub aspectul asigurării finanțării respectivelor unități sanitare și din bugetele locale ale unităților 
administrativ teritoriale de care aparțin (a se vedea Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare). 

2. Solicitantul face dovada capacităţii de finanţare a proiectului pentru cheltuielile neeligibile 

Solicitantul individual și, în cazul parteneriatului atât liderul de parteneriat, cât și partenerii, vor 
completa şi semna câte o Declaraţie de angajament (Model A), iar datele din Declaraţia de angajament 
vor fi corelate cu cele din Acordul de parteneriat (Model C) și din Ordinul/ Decizia/Hotărârea de 
aprobare a depunerii proiectului. 
 

3. Solicitantul individual și/sau reprezentantul legal, sau liderul de parteneriat și partenerii şi/sau 
reprezentanții legali, dacă este cazul, NU se încadrează în niciuna din situaţiile prezentate în 
Declarația de eligibilitate 

Pentru completarea cererii de finanțare se va utiliza Declarația de eligibilitate (Model B), în care sunt 
detaliate situațiile în care solicitantul şi/sau reprezentantul legal, inclusiv liderul de parteneriat și 
partenerii şi/sau reprezentanții legali, dacă este cazul, NU trebuie să se regăsească pentru a fi 
beneficiarul finanțării din cadrul acestei axe/operațiuni. 
 
 
4. Drepturi asupra imobilului (clădire și teren), obiect al proiectului, la momentul depunerii 
cererii de finanțare, precum şi pe o perioadă de minim 5 ani de la data plăţii finale (aşa cum 
reiese din documentele depuse), pentru care poate fi acordat dreptul de execuţie a lucrărilor de 
construcţii, în conformitate cu legislația în vigoare (cu excepţia superficiei şi concesiunii). 
 
Solicitantul la finanțare trebuie să demonstreze existența dreptului invocat asupra imobilului pe care 
se propune a se realiza investiția în cadrul cererii de finanțare, conform legislației în vigoare*: 
a) dreptul de proprietate publică 
b) dreptul de administrare a imobilului aflat în proprietate publică 

 
*în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 
În cazul proprietății, înscrierea dreptului de proprietate trebuie să fie definitivă.  

În cazul administrării se face referire la dreptul de administrare, ca drept real, aferent proprietăţii 
publice, prevăzut de art. 866 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Atenție: Din documentele privind dreptul de administrare trebuie să reiasă faptul că acesta este 
menţinut pe toată perioada de durabilitate a investiţiei. 

Prin perioada de durabilitate a proiectului se înţelege perioada de menţinere obligatorie a investiției 
după finalizarea implementării proiectului (minimum 5 (cinci) ani de la efectuarea plății finale). 

Prin perioada de implementare a proiectului se înţelege perioada în care se finalizează toate 
activităţile aferente proiectului.  
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Atenție:  
Dacă pe parcursul perioadei de implementare a contractului de finanțare, sau în perioada de 
durabilitate a acestuia, sunt afectate condițiile de construire/exploatare asupra infrastructurii 
imobilului aferent proiectului, beneficiarul are obligația contractuală de a returna finanțarea acordată, 
precum și alte penalități, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile contractuale. 

Prin imobil, obiect al proiectului, se înţelege terenul şi clădirea ce fac obiectul proiectului. 

 

 Nu sunt eligibile proiectele care propun exclusiv realizarea de lucrări fără autorizație 
de construire. 

 

 

Imobilul/imobilele (în conformitate cu prezentul criteriu de eligibilitate – Declarația de 
eligibilitate- Model B) care fac obiectul proiectului, care implică execuţia de lucrări de 
construcţii, îndeplineşte/ îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

� să fie libere de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea 
proiectului,  

� să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant 
pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele 
judecătoreşti, 

� să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau 
dreptului comun. 

 
Pentru elementele de mai sus, nu vor conduce la respingerea cererii de finanțare acele 
limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităților 
proiectului (de ex. servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul etc).  
 
De asemenea, în cadrul acestei axe/operațiuni, nu se consideră sarcină sau interdicție care 
afectează implementarea proiectului și care să conducă la respingerea cererii de finanțare 
din procesul de verificare: 
o închirierea/darea în folosință gratuită/concesiunea a unor suprafețe din terenul 
aferent imobilului, cu condiția ca respectivele limite ale dreptului de proprietate să nu fie 
incompatibile cu realizarea activităților/ implementarea proiectului, 

o închirierea/darea în folosință gratuită/concesiunea a unor spații din clădirea 
aferentă imobilului, în condițiile precizate la secțiunea 4.1, punctul 19 din prezentul 
document. 

În accepțiunea MDLPA nu este considerată sarcină dreptul de administrare înscris în cartea 
funciară şi care nu afectează condiţiile de implementare. 
 
Proiectul devine neeligibil dacă intervine o hotărâre judecătorească definitivă prin care 
este afectat dreptul de proprietate/administrare (privind imobilul) până la finalizarea 
perioadei de durabilitate. 

 
 

 

Solicitantul, în cazul în care va primi finanțare din PNRR pentru investiţii în infrastructură, 
trebuie ca pe perioada de durabilitate:  

� să menţină investiţia realizată (asigurând mentenanţa şi serviciile asociate 
necesare);  

� să nu realizeze o modificare asupra calităţii de proprietar/administrator al 
infrastructurii, decât în condițiile prevăzute în contractul de finanțare;  

� să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau 
condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale 
investiţiei. 

Nerespectarea acestor elemente constituie cauze de reziliere a contractelor de finanțare. 
 

5. Activităţile proiectului se încadrează în acţiunile specifice sprijinite în cadrul axei de 
investiții/operațiunii 

Activităţile eligibile ale proiectului se pot încadra în următoarele acţiuni (a se vedea detaliat în Anexa 2 la 
prezentul ghid): 
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� Lucrări de creștere a eficienței energetice: 

� Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; 
� Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde 

de consum; 
� Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru 

consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie; 
� Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare 

mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior; 
� Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri; 
� Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri; 
� Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald; 
� Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru 

soluții inteligente; 
� Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor 

Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată;  
� Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (Instalații de oxigen); 
� Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și 

circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale; 
� Alte tipuri de lucrări. 

 

� Instalare de stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente clădirilor publice (cu 
putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare/stație. 

Toate măsurile de creștere a eficienței energetice trebuie să fie fundamentate, după caz, în raportul de 
expertiză tehnică şi/sau în raportul de audit energetic, care apoi se detaliază în SF/DALI și proiectul tehnic. 

Nu se finanțează prin PNRR: 
� investițiile privind repararea/înlocuirea cazanului și/sau arzătorului din centrala termică proprie a 

clădirii 
 
Notă: Pentru proiectele de renovare energetică a clădirilor situate în regiunea Sud-Vest Oltenia, unde se 
finanțează prin PNRR (componenta Energie) o nouă rețea de distribuție (hydrogen ready), se va avea în 
vedere posibilitatea înlocuirii cu boilere de gaz în amestec cu hidrogen, care să fie compatibile cu acestea, 
numai în situația în care această opțiune va fi fezabilă din punct de vedere tehnic și economic (din fonduri 
existente la nivelul autorităților locale), după intrarea în funcțiune a rețelei și racordarea consumatorilor. 
Aceste cheltuielile nu sunt considerate eligibile și vor fi asigurate din fondurile proprii ale beneficiarului. 
 
Se va vedea Hotărârea de aprobare a depunerii proiectului, inclusiv anexa privind descrierea sumară a 
investiţiei propuse a fi realizată prin proiect. Aspectele se corelează cu informațiile completate în Cererea 
de finanțare. 
 

6. Ȋncadrarea proiectului în valoarea maximă eligibilă  

Proiectul se încadrează în valoarea maximă eligibilă, astfel cum este menționată la  secțiunea 2.5. 

Aspectele se corelează cu informațiile completate în Cererea de finanțare și cu Declarația de asumare a 
implementării investiției (Model E) 

7. Proiectul propus spre finanţare include activități desfășurate după data de 1 februarie 2020, 
considerate eligibile, în condițiile îndeplinirii criteriilor din prezentul ghid 

Activitățile/lucrările efectuate după 1 februarie 2020 sunt considerate cheltuielile eligibile în cadrul PNRR, 
cu condiția demonstrării, înainte de finalizarea activităților proiectului, a îndeplinirii criteriilor de 
eligibilitate din prezentul ghid, inclusiv privind implementarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH), 
astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care 
să faciliteze investițiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau „taxonomie”) pentru 
activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului. 
 
Nu sunt eligibile cheltuielile realizate ca urmare a unor activități finanțate în cadrul programelor 
operaționale din perioada 2014 – 2020. 
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Se va asigura de către solicitant evitarea dublei finanțări a lucrărilor de intervenție/activităților propuse 
prin proiect cu cele realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură 
implementate prin programe cu surse publice naționale și/sau europene de finanțare. În cazul 
identificării unei situaţii de dublă finanţare, MDLPA  emite decizii de reziliere a contractelor de finanţare, 
cu recuperarea sumelor acordate necuvenit. 
 
Proiectul poate fi complementar cu proiecte de creștere a eficienței energetice a clădirilor publice 
implementate prin alte componente PNRR (componenta C10- Fondul local, componenta C15 – Educație, 
componenta C14 – Buna Guvernanță, componenta C13- Reforme sociale, componenta C12 – Sănătate), prin 
alte programe cu surse publice de finanțare naționale și/sau europene.  
 
Se va vedea Declaraţia de eligibilitate (Model B). Aspectele se corelează cu informațiile completate în 
Cererea de finanțare. 
 
8. Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 30 iunie 2026 

Perioada de implementare a activităţilor proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de 
semnarea contractului, cât și la activitățile ce urmează a fi realizate înainte și după semnarea contractului 
de finanţare a proiectului.  
 
Aspectele se corelează cu informațiile completate în Cererea de finanțare. 

9. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen, nediscriminarea, 
accesibilitatea 

În procesul de pregătire, verificare, implementare şi durabilitate a contractului de finanţare, solicitantul 
respectă legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă în domeniul egalităţii de şanse, de gen, nediscriminare, 
accesibilitate, prin includerea măsurilor necesare pentru conformarea cu Pilonul Social European 

Se va vedea Declaraţia de angajament (Model A). Aspectele se corelează cu informațiile completate în 
Cererea de finanțare. 
 
10. Proiectul respectă principiul  „Do No Significant Harm” (DNSH) 

Solicitantul va declara respectarea obligaţiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului „Do No 
Significant Harm” (DNSH) (“A nu prejudicia în mod semnificativ”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 
din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, pe 
toată perioada de implementare a proiectului (Declarația de angajament-Model A) 

Se va vedea Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului (model 
G) și informațiile/documentele prezentate în implementarea proiectului pentru demonstrarea modului de 
aplicare a principiului DNSH.  

În situația în care solicitantul nu demonstrează implementarea principiului de „a nu prejudicia în mod 
semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”) și nu prezintă documentele justificative, MDLPA va emite 
decizii de reziliere a contractelor de finanţare, cu recuperarea sumelor acordate necuvenit. 

11. Perioada de construire – clădirea este construită (are lucrările finalizate din punct de vedere 
fizic) înainte de anul 2000 

Se va vedea Declaraţia de eligibilitate (Model B), cu indicarea documentului suport care certifică acest 
criteriu.  

12. Clădirea expertizată tehnic, conform Codului de proiectare seismică — Partea a III-a —
Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2019, nu este 
încadrată, prin raport de expertiză tehnică, în clasa I de risc seismic, respectiv clădire cu 
susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială, la acțiunea cutremurului, sau în clasa II de risc 
seismic, respectiv clădire susceptibilă de avariere majoră la acțiunea cutremurului, care poate 
pune în pericol siguranța utilizatorilor, dar la care prăbușirea totală sau parțială este puțin 
probabilă 
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Pentru a fi eligibilă, o clădire trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: să nu fie 
încadrată în clasa I de risc seismic sau în clasa II de risc seismic și – dacă e cazul – să aibă finalizate 
lucrările de consolidare antiseismică la data depunerii proiectului.  
 
Atenție: Pentru proiectele la care au fost încheiate contracte pentru serviciile de proiectare și/sau 
execuție până la data intrării în vigoare a codului de proiectare P 100-3/2019, se va depune expertiza 
tehnică elaborată conform versiunii de cod în vigoare la data semnării contractelor. 

Se va vedea Declaraţia de eligibilitate (Model B) și informațiile prezentate în documentația tehnică 
(Raport de expertiza tehnică). Aspectele se corelează cu informațiile completate în Cererea de 
finanțare. 

13. Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual specific de 
energie finală pentru încălzire de cel puțin 50% față de consumul anual specific de energie pentru 
încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri (cu excepția clădirilor clasate sau în curs de clasare 
ca monumente și a clădirilor cu valoare arhitecturală deosebită stabilite prin documentațiile de 
urbanism, clădirilor din zone construite protejate aprobate conform legii)  

Se va vedea Declaraţia de eligibilitate (Model B) și informațiile prezentate în documentația tehnică 
(Raportul de audit energetic, certificatul de performanţă energetică). Aspectele se corelează cu 
informațiile completate în Cererea de finanțare și a celor din Declarația de asumare a implementării 
investiției (Model E). 

14. (după caz) Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului de energie 
primară și a emisiilor de CO2, situată în intervalul 30% - 60% pentru proiectele de renovare 
energetică moderată, respectiv peste 60% pentru proiectele de renovare energetică aprofundată, 
în comparație cu starea de pre-renovare 

Se va vedea Declaraţia de eligibilitate (Model B) și informațiile prezentate în documentația tehnică 
(Raportul de audit energetic, certificatul de performanţă energetică). Aspectele se corelează cu 
informațiile completate în Cererea de finanțare și a celor din Declarația de asumare a implementării 
investiției (Model E). 

15. Prin proiect se propune instalarea a câte o stație de încărcare pentru vehiculele electrice (cu 
putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare per stație, la fiecare 2000 m2 arie desfășurată 
renovată, dar nu mai puțin de o stație de încărcare de acest tip per proiect. 

Se va vedea Declaraţia de eligibilitate (Model B). Aspectele se corelează cu informațiile completate în 
Cererea de finanțare și a celor din Declarația de asumare a implementării investiției (model E). 

16. Clădirea nu este utilizată ca lăcaş de cult sau pentru alte activităţi cu caracter religios 

Aspectele sunt asumate prin Declaraţia de eligibilitate (Model B).  

17. Clădirea nu este o construcție cu caracter provizoriu prevăzută a fi utilizată pe o perioadă de 
până la 2 ani, nu este clădire industrială, nu este atelier sau clădire din domeniul agricol, clădirea 
publică nu este utilizată*/ destinată a fi utilizată mai puțin de 4 luni pe an  

* în ultimul an calendaristic înainte de depunerea cererii de finanțare                                                
Aspectele sunt asumate prin Declaraţia de eligibilitate (Model B). 

18. În cazul în care anumite suprafețe din terenul aferent imobilului au fost închiriate/ date în 
folosință gratuită/ concesionate unor persoane juridice, cerința este îndeplinită cu condiția ca 
respectivele limite ale dreptului de proprietate să nu fie incompatibile cu realizarea activităților/ 
implementarea proiectului. 

Aspectele sunt asumate prin Declaraţia de eligibilitate (Model B). 

19. În cazul în care în clădire există spații/unități de clădire închiriate/date în folosință 
gratuită/concesionate unor persoane juridice, sunt îndeplinite următoarele condiții: 

� Ocupanții (persoanele juridice) trebuie să fi fost selectați printr-o procedură transparentă și 
nediscriminatorie, conform legislației în vigoare 

Se va vedea Declaraţia de eligibilitate (Model B). 
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� Suprafața utilă aferentă acestor spații/unități de clădire nu depășește 10% din suprafața totală 
utilă a clădirii. 

Se va vedea Declaraţia de eligibilitate (Model B), coroborată cu informaţiile din extrasele de 
carte funciară. 

� Este atașată Declaraţia ocupantului (persoana juridică care a închiriat/a primit în folosință 
gratuită/a obținut în concesiune spații/unități de clădire) prin care îşi exprimă acordul ca 
Solicitantul să realizeze investiția. 

� (unde e cazul) În cazul în care într-o clădire sunt mai multe spații/unități de clădire 
închiriate/date în folosință gratuită/concesionate, în condițiile enunțate mai sus, se va întocmi 
un Tabel centralizator al acestor ocupanți la nivel de clădire, în care se vor menționa 
informațiile de mai sus, inclusiv suprafața totală utilă a clădirii (m2) si suprafața utilă a acestor 
spații/unități de clădire (m2 și %). Suprafața utilă cumulată aferentă acestor spații/unități de 
clădire nu depășește 10% din suprafața totală utilă a clădirii. 

Condițiile de mai sus nu sunt aplicabile în cazul persoanelor juridice care au închiriat/au primit în 
folosință gratuită/au obținut în concesiune spații/unități de clădire pentru a fi utilizate pe o durată 
limitată în cursul unei zile/săptămâni/luni în vederea desfășurării unor activități sportive, culturale, 
educaționale sau recreative. În cazul acestor persoane juridice sunt îndeplinite următoarele condiții: 

� Ocupanții (persoanele juridice) trebuie să fi fost selectați printr-o procedură transparentă și 
nediscriminatorie, conform legislației în vigoare 

Se va vedea Declaraţia de eligibilitate (Model B). 

� Activitatea desfășurată de persoanele juridice respective nu afectează activitatea principală/ 
funcțiunea clădirii publice 

Se va vedea Declaraţia de eligibilitate (Model B). 

Notă: Persoanele juridice mai sus-menționate sunt persoane juridice care nu se încadrează în 
categoriile solicitanților eligibili (conform secțiunii 2.6). 

20. Proiectul nu intră sub incidenţa ajutorului de stat sau în cadrul acestuia nu sunt identificate 
elemente de natura ajutorului de stat 

Aspectele sunt asumate prin Declaraţia de eligibilitate (Model B). 
 

4.2 Eligibilitatea cheltuielilor 
Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor: 

� ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și 
financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și 
reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență 
necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul 
Mecanismului de redresare și reziliență, respectiv normele metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021. 

 

Categoriile de cheltuieli eligibile aplicabile acestui apel de proiecte sunt: 

a) Cheltuieli pentru lucrări de creștere a eficienței energetice (cuprinse în devizul general 
– HG nr. 907/2016, la capitolul 4): 

� Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; 
� Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei 

calde de consum; 
� Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice 

pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie; 
� Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau 

ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior; 
� Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri; 
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� Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri; 
� Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald; 
� Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor 

pentru soluții inteligente; 
� Lucrări pentru echiparea clădirilor cu stații de încărcare pentru mașini electrice, 

conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, 
republicată; 

� Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (Instalații de oxigen); 
� Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și 

circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale; 
� Alte tipuri de lucrări. 

 

b) Cheltuieli pentru instalarea de stații de încărcare pentru vehicule electrice aferente 
clădirilor publice (cu putere peste 22kW), cu minim două puncte de încărcare/stație 
(cuprinse în devizul general – HG nr. 907/2016, la capitolul 4). 

c) Cheltuieli pentru elaborarea sau actualizarea documentațiilor tehnico-economice – 
documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, expertiza tehnică, proiectul tehnic și 
detaliile de execuție, efectuarea auditului energetic precum și elaborarea  certificatului de 
performanţă energetică înainte și după intervenţie, asistența tehnică, consultanța, 
obținere de avize, acorduri, autorizații, comunicare și publicitate și alte categorii de 
cheltuieli cuprinse în devizul general (HG nr. 907/2016) la capitolul 1 (1.2 ÷ 1.4), capitolul 
2, capitolul 3 (3.1 ÷ 3.6, 3.7.1, 3.8), capitolul 4 (4.1 ÷ 4.4), capitolul 5 (5.1, 5.2.2 ÷ 5.2.5, 
5.3, 5.4), capitolul 6. 

 

Este eligibilă valoarea TVA (asigurată din bugetul de stat) aferentă cheltuielilor eligibile. 

Cererile de transfer vor fi efectuate pentru suma totală necesară, cu defalcarea valorii aferente 
cheltuielilor eligibile din PNRR și a valorii TVA aferentă acestor tipuri de cheltuieli.  

 

Cheltuieli neeligibile 

- Sumele care vor depăși pragurile menționate la secțiunea 2.5 și valoarea TVA aferentă; 

- Investițiile privind repararea/înlocuirea cazanului și/sau a arzătorului din centrala termică 
proprie a clădirii;  

- Alte categorii de cheltuieli cuprinse în devizul general (HG nr. 907/2016) la cap. 3 (pct. 3.7.2), 
cap. 4 (pct. 4.5 și 4.6), cap. 5 (pct. 5.2.1); 

- alte cheltuieli privind imobilul (clădire și teren) pe care se realizează investiția care nu se 
încadrează în categoria cheltuielilor eligibile din capitolul 4 din devizul general, descrise mai sus; 

- toate cheltuielile care vizează alte clădiri existente care nu reprezintă componente în cadrul 
proiectului, aparținând solicitantului, amplasate în același perimetru/parcelă/adresă a solicitantului; 

- cheltuieli pentru construirea clădirii care adăpostește centrala termică și cheltuieli aferente 
investiției într-o clădire tip centrală termică nou construită, care nu reprezintă componentă în cadrul 
proiectului, aparținând solicitantului, amplasată în același perimetru/parcelă/adresă a solicitantului și 
care deservește clădirea/clădirile componentă/e a/ale proiectului; 

- valoarea TVA aferentă cheltuielilor neeligibile. 
 
 
 

5 COMPLETAREA CERERILOR DE FINANTARE 
 
Cererea de finanțare este compusă din: 
 
- Cererea de finanțare, ale cărei secțiuni se completează în aplicația electronică. 
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- Anexele la cererea de finanțare - set de documente completate sau, după caz, scanate, salvate în 
format .pdf, semnate digital și încărcate în aplicația electronică. 
 
Documentele încărcate în aplicația electronică, ca parte din cererea de finanțare, trebuie să fie lizibile 
și complete.  
 
5.1 Limba utilizată în completarea cererii de finanțare 
 
Limba utilizată în completarea cererii de finanțare este limba română. 
 
5.2 Anexele la cerere de finanţare aplicabile prezentului apel 
Documentele enumerate mai jos se vor încărca obligatoriu pe platforma de investiții a Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, www.mdlpa.ro/investiții/PNRR. Din lista de documente 
prezentată mai jos, sunt specificate documentele care: 

-  se generează automat și sunt înglobate în cererea de finanțare; 

- se descarcă în format predefinit și completat – necesită doar semnare electronică și încărcare în 
platforma electronică; 

- se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant. 

1) Documentele statutare ale solicitantului și, dacă este cazul, ale partenerilor 
[se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]   

Vor fi prezentate/indicate, după caz: 

i. Pentru autorități și instituții publice locale, după caz: 

− Hotărârea judecătorească de validare a mandatului primarului (sau orice alte documente din care 
să rezulte calitatea de reprezentant legal, pentru situații particulare), 

− Hotărârea de constituire a consiliului local,  

− Hotărârea de constituire a consiliului județean,  

− Hotărârea judecătorească de validare a mandatului presedintelui Consiliului judetean (sau orice 
alte documente din care să rezulte calitatea de reprezentant legal, pentru situații particulare) 

− Hotărâre/decizie/alt act administrativ de numire a conducătorului instituției publice locale, 

− Hotărârea Consiliului Judeţean, Hotărârea Consiliului Local, după caz, de înfiinţare a instituției sau 
serviciului public, precum și, dacă e cazul, alte documente din care să reiasă încadrarea 
solicitantului în această categorie. 

− În cazul în care solicitantul este și ocupantul clădirii, dacă din documentele menționate mai sus nu 
reiese că solicitantul își desfășoară activitatea în clădirea/clădirile care face/fac obiectul 
proiectului): Alte documente din care să reiasă îndeplinirea criteriului. 

ii. Pentru autorități publice centrale, după caz: 

− Decretul/Hotărârea/ordinul/decizia/alt act administrativ de numire a reprezentantului legal al 
autorității publice centrale 

− Decizia primului ministru de numire a prefectului, 

− Legea, hotărârea de Guvern etc. din care să reiasă încadrarea solicitantului în categoria 
autorităților publice centrale (ex. act de înființare, actul privind organizarea și funcționarea). 

− În cazul în care solicitantul este și ocupantul clădirii, dacă din documentele menționate mai sus nu 
reiese că solicitantul își desfășoară activitatea în clădirea/clădirile care face/fac obiectul 
proiectului): Alte documente din care să reiasă îndeplinirea criteriului. 

iii. În cazul parteneriatului este prezentat în plus față de documentele menționate la punctele i și ii: 

− Acordul de parteneriat al proiectului (Model C) însoțit de Ordinele/Deciziile/Hotărârile de aprobare 
a depunerii proiectului ale fiecărui partener, în care se specifică și sumele pentru asigurarea 
participării  la cheltuielile neeligibile. 

iv. În cazul în care ocupantul nu coincide cu solicitantul, sunt prezentate: 
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- documente din care reiese că ocupantul/ții se încadrează în categoria entităților descrise la 
secțiunea 2.6 (ex. acte de înființare, actul privind organizarea și funcționarea);  

- în cazul ocupanților de tipul unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților 
sanitare publice, documentul relevant este considerat Hotărârea de aprobare a documentaţiei 
tehnico- economice (faza SF/DALI sau PT) şi a indicatorilor tehnico-economici, depusă în cadrul 
proiectului; 

− dacă din documentele menționate mai sus nu reiese că ocupantul își desfășoară activitatea în 
clădirea/clădirile care face/fac obiectul proiectului): Alte documente din care să reiasă încadrarea 
în categoria entităților descrise la secțiunea 2.6. 

2) Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului și, dacă e cazul, al  
partenerilor  

[se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]   

Pentru reprezentantul legal al solicitantului/liderului de parteneriat sau persoana imputernicită, acolo 
unde este cazul, se va anexa la cererea de finanțare o copie a cărții de identitate. 

3) Declaraţiile de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
[se descarcă în format predefinit și completat – necesită doar verificarea datelor predefinite, semnare 
electronică și încărcare în platforma electronică]   

Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Model F) se completează 
de către reprezentanții legali ai solicitantului (solicitant individual/lider de parteneriat și parteneri) 
sau de persoana împuternicită, acolo unde este cazul, și se semnează conform prevederilor din 
secțiunea 2.3. 
 
4) Ȋmputernicirea pentru semnarea electronică extinsă a Cererii de finanţare şi a anexelor la 

cererea de finanțare (dacă este cazul) 
[se descarcă în format predefinit și completat – necesită doar verificarea datelor predefinite, semnare 
electronică și încărcare în platforma electronică] 

 
Ȋn cazul în care Cererea de finanţare şi anexele la cererea de finanțare sunt semnate cu semnătura 
electronică extinsă de o persoană împuternicită de reprezentantul legal al solicitantului, se anexează 
documentul de împuternicire. Acesta reprezintă un document administrativ emis de reprezentantul 
legal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  
 
Observație: Dacă la depunere cererea de finanțare este semnată de reprezentantul legal al 
solicitantului, iar pe parcursul procesului de verificare se împuternicește o persoană pentru semnarea 
electronică extinsă a răspunsurilor la solicitările de clarificări, cu respectarea prevederilor din 
secţiunea 2.3, acest document se poate prezenta odată cu răspunsul la respectiva solicitare de 
clarificări. 
 
5) Declaraţia de eligibilitate ale solicitantului, și, dacă este cazul, a partenerilor 
[se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant] 
 
Se vor completa în platformă/anexa Declaraţiile de eligibilitate (Model B), atât pentru liderul de 
parteneriat, cât și pentru fiecare partener, semnate conform prevederilor din secțiunea 2.3. 
 
6) Declarația de angajament a solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor 
[se va genera automat și este înglobată în cererea de finațare]   

 
Se vor completa în platformă/anexa Declaraţiile de angajament (Model A) atât pentru liderul de 
parteneriat, cât și pentru fiecare partener. 
În cazul unui parteneriat în care partenerul nu are obligații financiare în proiect, informațiile legate de 
contribuția financiară a partenerului la cheltuielile neeligibile din declarația de angajament nu sunt 
aplicabile (se va completa cu sintagma ”nu este cazul”). Restul informațiilor se vor menține în 
declarația de angajament a partenerului.  
 
7) Declaraţia privind eligibilitatea TVA, a solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor 
[se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]   
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Se va vedea Declaraţia privind eligibilitatea TVA (Model D) aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în 
cadrul proiectului propus spre finanţare de către solicitant și, dacă este cazul, de parteneri.                                    

8) Declaraţia privind asumarea implementării investiției, a solicitantului și, dacă este cazul, a 
partenerilor 
[se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]   

Se va vedea Declaraţia de asumare a implementării investiției (model E).                      

9) Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului, dacă este cazul  
[se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]   

În cazul proiectelor implementate în parteneriat se va anexa acordul privind implementarea proiectului 
în parteneriat, încheiată între parteneri, conform Acord de parteneriat–Model C.  
 
Acesta trebuie să conțină informațiile prevăzute la secțiunea 4.1, punctul 1 din prezentul ghid 
referitoare la acordul de parteneriat. 
 
10) Raport de expertiza tehnică (evaluare calitativă) a clădirii la acțiuni seismice (pentru 
fiecare componentă (clădire) în parte)  
[se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]   
 
Raportul este întocmit de către expertul tehnic atestat în urma expertizării tehnice a clădirii la acțiuni 
seismice și conține o sinteză a procesului de evaluare seismică a clădirii, furnizând informații care 
fundamentează decizia de încadrare a construcției în clasa de risc seismic. Raportul se elaborează 
conform Codului de proiectare seismică P100-3 în vigoare la momentul depunerii cererii de finanțare. 
Raportul trebuie să evidențieze clar, în partea de concluzii, clasa de risc seismic în care este încadrată 
clădirea și faptul că nu sunt necesare lucrări de intervenție structurale pentru realizarea lucrărilor de 
eficiență energetică propuse. 
 
Atenție: Pentru proiectele care au activități desfășurate după data de 1 februarie 2020 considerate 
eligibile, în condițiile îndeplinirii criteriilor din prezentul ghid, care au încheiate contracte pentru 
serviciile de proiectare și/sau execuție înainte de intrarea în vigoare a codului de proiectare P 100-
3/2019, se va depune expertiza tehnică elaborată conform versiunii de cod în vigoare la data semnării 
contractelor. 
 
11) Raportul de audit energetic, inclusiv fişa de analiză termică şi energetică a clădirii, 
respectiv certificatul de performanţă energetică (pentru fiecare componentă (clădire) în parte) 
[se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]   
 
Raportul de audit energetic este întocmit de către auditorul energetic și conține informații privind 
principalele caracteristici termice și energetice ale clădirii, a măsurilor propuse de modernizare 
energetică a clădirii și instalațiilor interioare aferente acesteia, precum și principalele concluzii 
referitoare la măsurile eficiente din punct de vedere economic. Raportul de audit energetic se 
elaborează în conformitate cu prevederile din Metodologia de calcul al performanței energetice a 
clădirilor, Partea a III-a „Auditul și certificatul de performanță a clădiri”, indicativ Mc 001, în vigoare. 
 
12) Hotărârea de aprobare a depunerii proiectului, inclusiv anexa privind descrierea sumară a 
investiţiei propusă a fi realizată prin proiect  
[se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]   

� în cazul Autorităților publice centrale: hotărârea/decizia/ordinul de aprobare pentru 
depunerea proiectului  

� în cazul Autorităților și instituțiilor publice locale: Hotărârea Consiliului local/Consiliului 
Judeţean de aprobare pentru depunerea proiectului. 

În Hotărârea sus-menţionată trebuie să fie inclusă valoarea maximă eligibilă a proiectului (calculată în 
conformitate cu precizările din secțiunea 2.5 din prezentul ghid).  

De asemenea, se va preciza că solicitantul se angajează să finanţeze toate cheltuielile neeligibile care 
asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-
economice/contractul de lucrări, solicitate în etapa de implementare. 
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De asemenea, se va anexa o descriere sumară a investiției propusă prin proiect, în concordanță cu 
măsurile propuse pentru renovarea energetică a clădirii (inclusiv a instalațiilor aferente acesteia), așa 
cum reies din Raportul de audit energetic, cu asumarea atingerii indicatorilor descriși la secțiunea 4.1, 
punctele 13 și 14. 
În cazul parteneriatelor, toţi partenerii vor depune aceste documente. 
 

13) Documente de proprietate 
[se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]   

Documentele anexate trebuie să demonstreze existența dreptului invocat de solicitant (proprietatea 
publică sau dreptul de administrare asupra imobilului (teren și clădire) aflat în proprietate publică) pe 
care se propune a se realiza investiția.  
a. Pentru dovedirea dreptului de proprietate publică asupra imobilelor, la momentul depunerii 
cererii de finanțare sunt prezentate următoarele documente:Înregistrarea imobilelor în registre 
(extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea). Extrasele de carte 
funciară nu trebuie să fi fost emise cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii 
acestora. 

 
Aceste documente vor fi însotite de un Tabel centralizator asupra numerelor cadastrale, 
obiectivele asupra cărora se realizează investiția, precum și suprafețele aferente, în cazul în 
care investiția vizează mai mult de un număr cadastral; 

 
b. Pentru dovedirea dreptului de administrare a imobilului aflat în proprietate publică* sunt 
prezentate următoarele documente, în mod obligatoriu, la momentul depunerii cererii de finanțare: 
*în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
 
1. Actul normativ/administrativ care să demonstreze că solicitantul este titularul dreptului de 
administrare asupra imobilului proprietate publică obiect al proiectului (care acoperă o perioadă 
corespunzătoare celei menționate la secțiunea 4.1, la punctul 4.1.4 din prezentul document), 

2. Înregistrarea imobilelor (teren și clădire) în registre (extras de carte funciară din care să rezulte 
intabularea dreptului de administrare, precum și încheierea), în termen de valabilitate la data 
depunerii acestora (emis cu maxim 30 de zile înaintea de data depunerii). 

Aceste documente vor fi însotite de un Tabel centralizator al numerelor cadastrale, obiectivele asupra 
cărora se realizează investiția, precum și suprafețele aferente, în cazul în care investiția vizează mai 
mult de un număr cadastral. 

În cazul administrării se face referire la dreptul de administrare, ca drept real, aferent proprietăţii 
publice, prevăzut de art. 866 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Atenție: Din documentele privind drepturile asupra imobilului trebuie să reiasă faptul că dreptul 
respectiv este menţinut pe toată perioada de durabilitate a investiţiei.  

Nu sunt eligibile proiectele care propun exclusiv realizarea de lucrări fără autorizație de construire. 
 

5.3. Semnarea cererii de finanțare și a documentelor anexate  
Pentru transmiterea cererilor de finanțare prin aplicația informatica, semnătura electronică extinsă a 
reprezentantului legal al solicitantului (individual/ lider de parteneriat)/împuternicitul solicitantului), 
trebuie să fie certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Declaraţiile în nume propriu ale reprezentantului legal al solicitantului pot fi semnate astfel: 
� Olograf de către reprezentantul legal al solicitantului şi electronic (cu semnătură electronică 

extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare) de către persoana 
împuternicită, pentru certificare la depunere,  

� sau 
� Electronic, cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare, de către reprezentantul legal al solicitantului; 
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Astfel, documentele anexate la cererea de finanțare vor fi încărcate în copie format .pdf sub 
semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului/persoanei 
împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor 
de identificat și lizibile. 

 
Atenţie! 

Pentru declarațiile solicitate în nume personal ale reprezentantului legal nu se acceptă însușirea 
și semnarea acestora de către o altă persoană împuternicită.  

 

6. VERIFICAREA, CONTRACTAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR 

6.1 Etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității 
Cererile de finanţare se depun în sistemul informatic. Ulterior depunerii, cererile de finanțare vor intra 
într-un sistem non-competitiv de verificare şi contractare, cu condiţia întrunirii criteriilor de 
conformitate administrativă și eligibilitate, respectiv, încadrării în valoarea prealocată. 

După depunerea cererii de finanţare, se va analiza și verifica respectarea criteriilor de conformitate 
administrativă și de eligibilitate. Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii va urmări în 
principal, existenţa informațiilor în secţiunile din cererea de finanţare şi a anexelor, valabilitatea 
documentelor, precum şi respectarea criteriilor de eligibilitate (cele ce trebuie îndeplinite obligatoriu 
în această etapă). 

MDLPA poate transmite solicitări de clarificări/completări asupra cererii de finanțare și/sau a 
anexelor la aceasta. În cazul în care, în urma verificării documentelor transmise de către solicitanți, 
există necorelări în cadrul cererii de finanțare și/sau între cererea de finanțare și documentele suport, 
MDLPA poate solicita clarificări cu scopul ca documentațiile de contractare să fie corecte și corelate.  

Termenul maxim de răspuns la solicitarea de clarificări este de 5 zile lucrătoare. Se va avea în vedere 
încadrarea în termenul estimat pentru finalizarea etapei de verificare, conform secțiunii 2.2.  

Pot fi depuse inclusiv documente care au fost emise ulterior depunerii cererii de finanțare. 

În cazul proiectelor (cererilor de finanțare) care cuprind mai multe componente, dacă în urma 
procesului de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii una sau mai multe componente 
este/sunt declarată/e neeligibilă/e și/sau neconformă/e, iar restul componentelor sunt declarate 
eligibile și conforme, cererea de finanţare poate fi acceptată la finanțare, cu solicitarea eliminării 
componentelor neeligibile și/sau neconforme și a revizuirii corespunzătoare a secţiunilor relevante din 
cererea de finanţare. 

După finalizarea etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității, solicitantul va fi 
notificat asupra rezultatului verificării. 

6.2. Depunerea și soluționarea contestațiilor 

În cazul în care solicitanții se consideră nemultumiți de rezultatul verificării conformității 
administrative și a eligibilității, se poate depune de către fiecare solicitant o singură contestație, în 
termen de 5 zile lucrătoare de la data înștiințării de către MDLPA a rezultatului asupra procesului de 
verificare.  Contestațiile depuse după termenul anterior de 5 zile lucrătoare vor fi respinse, rezultatul 
inițial fiind menținut. 

Decizia MDLPA privind soluționarea contestațiilor este finală, iar contestatarul nu mai poate înainta la 
MDLPA o nouă contestație având același obiect.  

6.3. Renunțarea la cererea de finanțare  
Retragerea cererii de finanțare se va face numai de către reprezentantul legal sau de către persoana 
împuternicită prin mandat/împuternicire specială, în baza unei Hotărâri de retragere a proiectului 
(cererii de finanţare).   

Retragerea solicitării de finanțare se va realiza prin sistemul informatic, în maximum trei zile de la 
data aplicării. 
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6.4. Actualizarea documentației tehnico-economice existente 
Pentru proiectele care au elaborată documentația tehnico-economică (faza SF/DALI) și Hotărârea de 
aprobare a documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, înaintea depunerii 
cererii de finanțare, acestea se vor actualiza în scopul atingerii indicatorilor de eficiență energetică 
aferenți apelului de proiecte, stabiliți la secțiunea 1.4, precum și pentru conformare cu cerințele 
prevăzute la secțiunea 4.1, punctele 13 și 14, din prezentul ghid. 

Atenție: Solicitanții au obligația de a prezenta, înainte de  semnarea contractului de finanțare, 
documentația tehnico-economică – SF /DALI actualizată, împreună cu devizul general actualizat, 
precum și Hotărârea de aprobare a documentaţiei tehnico-economice (faza SF/DALI) şi a indicatorilor 
tehnico-economici. 

6.5. Contractarea proiectelor 

MDLPA va întocmi documentațiile de contractare pentru proiectele care au fost acceptate în urma 
verificării, precum și în urma finalizării contestațiilor depuse, cu respectarea condiției de încadrare în 
alocarea apelului de proiecte. 

 

 

În urma verificării documentațiilor de contractare, MDLPA își rezervă dreptul de a refuza 
contractarea unor proiecte care nu îndeplinesc criteriile de verificare a conformității 
administrative și eligibilității. În acest sens, MDLPA va respinge documentațiile de 
contractare, oferind posibilitatea solicitanților să depună contestații în conformitate cu 
prevederile prezentului ghid. 
 
Clauzele specifice aplicabile proiectelor contractate în cadrul prezentelor apeluri de proiecte, 
sunt detaliate în cadrul Modelului de contract de finanțare. 
Modelul de contract de finanțare va fi definitivat ulterior aprobării prezentului ghid. 

6.6 Documente de prezentat în etapa de implementare sau la finalizarea implementării 
contractelor de finanţare 

Monitorizarea implementării contractelor de finanţare din punct de vedere tehnic şi financiar se va 
realiza de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

MDLPA poate transmite solicitări de clarificări/completări. Netransmiterea unui răspuns complet și în 
termen la solicitarea de clarificări poate conduce la rezilierea contractului de finanțare, în 
conformitate cu prevederile ghidului specific/contractului de finanțare. 

Perioada de durabilitate a proiectului este de minimum 5 (cinci) ani de la efectuarea plății finale în 
cadrul prezentului apel. 

6.6.1. Beneficiarii au obligația de a prezenta după semnarea contractului de finanțare, dar nu mai 
târziu de 3 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, următoarele documente 
obligatorii, în caz contrar contractul de finanțare poate fi reziliat:  

6.6.1.1. Extras al cărţii tehnice a clădirii, fişa tehnică a cladirii, procesul verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor, sau alt document justificativ din care să rezulte faptul că 
respectiva clădire a fost construită înainte de anul 2000 (dacă din conținutul Raportului de 
expertiză tehnică nu reies informațiile respective) 

6.6.2. Beneficiarii au obligația de a prezenta după semnarea contractului de finanțare, dar nu mai 
târziu de 3 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, următoarele documente 
obligatorii, în caz contrar contractul de finanțare poate fi reziliat:  

6.6.2.1. Certificatul de urbanism  

Certificatul de urbanism trebuie să fie cel eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 
pentru proiectul aferent cererii de finanțare depuse (acesta fiind scopul specificat în certificatul de 
urbanism), împreună cu avizele conforme pentru asigurarea utilităților, precum și avize, acorduri și 
studii specifice, după caz. 
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6.6.2.2. Documentația tehnico-economică – SF7/DALI (elaborată la nivel de proiect sau 
pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului, inclusiv, dacă e cazul, pentru 
clădiri existente care nu reprezintă componente în cadrul proiectului pentru clădiri noi 
vizate de proiect), împreună cu devizul general 

Se va transmite documentația tehnico-economică – SF/DALI, împreună cu devizul general, în 
conformitate cu legislația în vigoare aplicabilă: H.G. nr. 907/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
În cadrul indicatorilor tehnico-economici prevăzuți, se va asigura atingerea indicatorilor de eficiență 
energetică aferenți apelului de proiecte, stabiliți la secțiunea 1.4, precum și conformarea cu 
cerințele prevăzute la secțiunea 4.1, punctele 13, 14 și 15, din prezentul ghid. De asemenea, se 
recomandă prevederea unei durate maxime a lucrărilor de execuție aferente proiectului de 12 
luni. 
 
Suplimentar, se va anexa un deviz general centralizator al componentelor cererii de finanțare, dacă 
e cazul. 

De asemenea, se va atașa o anexă cu bugetul proiectului, pe structura liniilor bugetare din devizul 
general, care să cuprindă detalierea separată a cheltuielilor pe categorii cheltuieli: eligibile și 
neeligibile. Cheltuielile pentru lucrările privind instalarea de stații de încărcare rapidă pentru 
vehicule electrice se vor menționa în mod distinct în cadrul bugetului. 

Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă proiectele nu au 
fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare, asumarea suportării 
din bugetul propriu a corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei se face în 
Declaraţia de angajament (Model A). 

Solicitantul se va asigura de menționarea în cerinţele documentaţiilor de atribuire a contractelor de 
achiziţie (caietul de sarcini pentru elaborare SF/DALI), a măsurilor privind respectarea obligaţiilor 
prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH) și va prezenta 
documentele justificative aferente. 
 

6.6.2.3. Hotărârea de aprobare a documentaţiei tehnico-economice (faza SF/DALI) şi a 
indicatorilor tehnico-economici  

Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, aprobată conform legii.  

Anexa la Hotărârea de aprobare trebuie să conțină detalierea indicatorilor tehnico-economici şi a 
valorilor acestora în conformitate cu documentaţia tehnico-economică și este asumată de proiectant. 

În cazul proiectelor depuse în parteneriat, hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico-
economici va fi depusă de către toţi partenerii. 
 
În cazul în care proiectul are la bază o documentație tehnico-economică actualizată (SF/DALI 
actualizat), hotărârea anterior menționată va fi anexată pentru documentația actualizată (iar dacă se 
menționează doar modificarea unei hotarâri anterioare, atunci se va anexa și documentul inițial care a 
fost modificat). 
 

 Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici se va corela cu cea mai recentă 
documentație (SF/DALI). 

6.6.3. Beneficiarii au obligația de a prezenta după semnarea contractului de finanțare, dar nu mai 
târziu de 9 luni* de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, următoarele documente 
obligatorii, în caz contrar contractul de finanțare poate fi reziliat:  

 

 

 

 
7 În cazul unui proiect mixt de investiții care cuprinde pe lângă lucrările de intervenții asupra uneia/mai multor construcții 
existente și lucrări aferente unei clădiri noi care adăpostește centrala termică (ca urmare a cerințelor ISU). 
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6.6.3.1. Contractul de elaborare a proiectului tehnic (PT) 

Solicitantul se va asigura de menționarea în cerinţele documentaţiilor de atribuire a contractelor de 
achiziţie (caietul de sarcini pentru elaborarea proiectului tehnic) a măsurilor privind respectarea 
obligaţiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH) și va 
prezenta documentele justificative aferente.  
Solicitantul va transmite contractul de achiziție pentru serviciile de proiectare, împreună cu 
caietul de sarcini. 
 

6.6.3.2. Autorizația de construire (emisă la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă 
în parte din cadrul proiectului) 

Se va transmite autorizația de construire eliberată în vederea realizării investiției aferente proiectului 
în termen de valabilitate.  
 
În cazul proiectelor care cuprind mai multe clădiri (componente), se poate anexa o singură autorizație 
de construire la nivel de proiect, conform legislației în vigoare, sau autorizații de construire distincte 
pentru fiecare clădire în parte din cadrul proiectului, conform legislației în vigoare. 
 

6.6.3.3. Proiect tehnic (PT) și, dacă este cazul, Hotărârea de aprobare a devizului general 
actualizat pentru faza PT, împreună cu procesul-verbal de recepție a proiectului tehnic 

 
Solicitantul va transmite proiectul tehnic, verificat în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 
privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, împreună cu 
devizul general actualizat, precum și procesul-verbal de recepție a proiectului tehnic. 
Dacă este cazul, se va transmite Hotărârea de aprobare a devizului general actualizat pentru faza PT 
sau cu modificările și completările intervenite la faza PT. 
 
Solicitantul se va asigura de menționarea în cerinţele documentaţiilor de atribuire a contractelor de 
achiziţie (caietul de sarcini pentru elaborarea proiectului tehnic), a măsurilor privind respectarea 
obligaţiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH) și va 
prezenta documentele justificative aferente. 
 
* Excepție fac proiectele pentru care procedura de achiziție a proiectului tehnic trebuie repetată sau 
pentru care s-au formulat contestații. 
 

6.6.4. Beneficiarii au obligația de a prezenta după semnarea contractului de finanțare, dar nu mai 
târziu de 13 luni* de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, următoarele documente 
obligatorii, în caz contrar contractul de finanțare poate fi reziliat:  

6.6.4.1. Contractul de lucrări încheiat, împreună cu devizul general actualizat, cu 
defalcarea valorii aferente cheltuielilor eligibile din PNRR pe capitole și subcapitole de 
cheltuieli conform HG nr. 907/2016 și a valorii TVA aferentă acestor tipuri de cheltuieli, 
inclusiv a cheltuielilor neeligibile și TVA aferent acestora 

Contractul de lucrări va cuprinde detaliat inclusiv măsurile privind respectarea obligaţiilor prevăzute în 
PNRR pentru implementarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH) și tipul de documente prin 
care se va dovedi respectarea acestora. 
 
În cazul proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor 
publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, se va avea în vedere recomandarea unei durate maxime 
de execuție a lucrărilor de 12 luni, fără a depăși termenul limită de recepție la terminarea lucrărilor 
de 30.06.2026. 
În cazul proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte de renovare energetică aprofundată  a 
clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, se va avea în vedere ca data recepției la 
terminarea lucrărilor să nu depășească data de 30.06.2026. 
Dacă este cazul, se va transmite Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, actualizată 
conform contractului de lucrări semnat.  
 
* Excepție fac proiectele pentru care procedura de achiziție a lucrărilor de execuție trebuie repetată 
sau pentru care s-au formulat contestații.   
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6.6.5. Beneficiarii au obligația de a prezenta, atât după încheierea contractului de execuție, cât și pe 
parcursul execuției lucrărilor si la finalizarea acestora, următoarele documente obligatorii, în caz 
contrar contractul de finanțare poate fi reziliat: 

Documente justificative care să demonstreze implementarea principiului de „a nu 
prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”) în etapa de execuție a 
lucrărilor de intervenție), așa cum sunt solicitate și asumate prin Declarația privind 
respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului (model G). 

6.6.6. Beneficiarii au obligația de a prezenta în termen de maxim 5 zile de la data întocmirii 
acestuia: 

Certificatul de performanţă energetică la finalizarea lucrărilor, care să evidențieze în mod 
clar atât valorile indicatorilor de eficiență energetică aferenți apelului de proiecte, stabiliți 
la secțiunea 1.4 din prezentul ghid, obținuți prin implementarea proiectului, precum și 
conformarea cu cerințele prevăzute la secțiunea 4.1, punctele 13 și 14 din ghid. 

6.6.7. Beneficiarii au obligația de a prezenta, după finalizarea lucrărilor de execuție, în termen de 
maxim 5 de zile de la data întocmirii acestuia: 

Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a certificatului de performanță 
energetică la finalizarea lucrărilor din care să rezulte îndeplinirea cerințelor prevăzute la 
secțiunea 4.1, punctele 13 și 14 din ghid. Plata finală a proiectului este condiționată de 
prezentarea acestui document. 

 
Beneficiarul are obligația de a încărca în sistemul informatic toate documentele de atribuire a 
contractelor de achiziții încheiate pentru implementarea proiectului, în copie format .pdf sub 
semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului/persoanei 
împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, 
ușor de identificat și lizibile. 

7. MODIFICAREA GHIDULUI SPECIFIC 
 
Se pot emite ordine de modificare a prevederilor prezentului ghid pentru actualizarea cu eventuale 
modificări legislative aplicabile sau pentru îmbunătățirea procesului de verificare, în cuprinsul cărora 
vor exista și prevederi tranzitorii pentru proiectele aflate în procesul de verificare pentru asigurarea 
principiului tratamentului nediscriminatoriu al tuturor solicitanților de finanțare. MDLPA va emite 
instrucțiuni în aplicarea prevederilor prezentului ghid. Pentru asigurarea principiului transparenței 
MDLPA va publica ordinele de modificare a prezentului ghid pe pagina de internet a autorității. 
 
8. ANEXE 

Anexa 1 Listă de lucrări eligibile de creștere a eficienței energetice 

 

Prezentul Ghid prevede următoarele modele standard sau orientative: 

� Declaraţia de angajament (Model A) 
� Declarația de eligibilitate (Model B) 
� Acordul de parteneriat (Model C)  
� Declarația privind eligibilitatea TVA, a solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor  (Model D) 
� Declaraţia de asumare a implementării investiției (Model E) 
� Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Model F) 
� Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului (Model G) 
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Planul Național de Redresare și Reziliență 

Componenta C5 – VALUL RENOVĂRII 
AXA 2  - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice 
Operațiunea B.2- RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE  
 

Anexa 1 la cererea de finanțare 

 

LISTĂ DE LUCRĂRI ELIGIBILE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE 

 

1) Reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii: 

- izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin: 

�  înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în 
clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată,  

� înlocuirea tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre) către spațiile neîncălzite 
sau insuficient încălzite 

- izolarea termică a faţadei - parte opacă (termoizolarea pereților exteriori, inclusiv termo-
hidroizolarea terasei): 

�  termoizolarea planşeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante în cazul 
existenţei şarpantei,  

� reabilitarea șarpantei, precum și repararea șarpantei în cazul podurilor neîncălzite 

� înlocuirea învelitorii cu o soluție alternativă, în măsura în care este justificată 
printr-o performanță termică superioară 

- închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea 
termică a parapeţilor 

- izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea clădirii sunt 
prevăzute spații destinate activităților la parter 

- izolarea termică a planşeului peste sol/subsol neîncălzit, a pereților subsolului (când 
acesta este utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității/urmează a fi utilizat/încălzit 
pentru desfășurarea activității) sau a podului existent al clădirii (când acesta este utilizat/ 
încălzit pentru desfășurarea activității sau urmează a fi utilizat/încălzit pentru 
desfășurarea activității),  

- izolarea termică a pereților care formează anvelopa clădirii ce delimiteaza spațiul încălzit 
de alte spații comune neîncălzite; 

2) Reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de 
consum 

- repararea/refacerea instalaţiei de distribuţie a agentului termic între punctul de racord şi 
planşeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii 
pierderilor termice şi de agent termic/apă caldă, precum şi montarea robinetelor cu cap 
termostatic la radiatoare şi a robinetelor de presiune diferenţială la baza coloanelor de 
încălzire în scopul creşterii eficienţei sistemului de încălzire prin autoreglarea 
termohidraulică a reţelei; 

- înlocuirea/dotarea cu corpuri de încălzire cu radiatoare/ventiloconvectoare,  
montarea/repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire 
şi apă caldă de consum, inclusiv de legătură între clădirea/clădirile eligibile care face/fac 
obiectul proiectului și clădirea tip centrală termică; 

- reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic - încălzire şi apă 
caldă de consum, inclusiv zonarea (control zonal) şi echilibrarea instalaţiilor termice, 
montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din 
subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă; 

- reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic - încălzire şi apă 
caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, prin montarea de robinete cu 
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cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul 
reducerii pierderilor termice şi de agent termic/apă caldă şi al creşterii eficienţei energetice 

3) Instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică 
pentru asigurarea calităţii aerului interior 

- soluții de ventilare naturală sau mecanică prin introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor 
pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe 
elementele de anvelopă; 

- soluții de ventilare naturală organizată sau ventilare hibridă (inclusiv a spațiilor comune), 
repararea/refacerea canalelor de ventilaţie în scopul menţinerii/realizării ventilării naturale 
organizate a spaţiilor ocupate 

-  soluții de ventilare mecanică centralizată sau cu unități individuale cu comandă locală sau 
centralizată, utilizând recuperator de căldură cu performanță ridicată;  

- repararea/înlocuirea/montarea sistemelor/echipamentelor de climatizare, de condiționare 
a aerului, a instalațiilor de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii, după caz, a 
sistemelor de climatizare de tip „numai aer” cu rol de ventilare şi/sau de încălzire/răcire, 
umidificare/dezumidificare a aerului, a sistemelor de climatizare de tip „aer-apă” cu 
ventiloconvectoare, a pompelor de căldură, după caz; 

- instalarea, în cazul în care nu există, sau înlocuirea ventilatoarelor și/sau a 
recuperatoarelor de căldură, dacă prevederea lor contribuie la creșterea performanței 
energetice a clădirii 

4) Reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri 

- reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat 
deteriorate sau subdimensionate; 

- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu 
eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED; 

- instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mişcare/prezenţă, acolo unde acestea se 
impun pentru economie de energie. 

5)  Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri, respectiv modernizarea 
sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții 
inteligente 

- montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire și înregistrare a consumurilor 
energetice şi/sau, după caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, 
precum sisteme de automatizare, control şi/sau monitorizare, care vizează şi fac posibilă 
economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii; 

- montarea/înlocuirea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire 
pentru energie electrică şi energie termică (ex. montarea debitmetrelor pe racordurile de 
apă caldă şi apă rece şi a contoarelor de energie termică, exclusiv cele dotate cu dispozitive 
de înregistrare și transmitere la distanță a datelor) 

- realizarea lucrărilor de racordare/branşare/rebranşare a clădirii la sistemul centralizat de 
producere şi/sau furnizare a energiei termice; 

- realizarea lucrărilor de înlocuire a instalației de încălzire interioară cu distribuție 
orizontală la nivelul apartamentelor și modul de apartament inclusiv cu reglare și 
contorizare inteligentă; 

- implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice prin achiziționarea şi 
instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei. 

6) Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald 

- montarea unor elemente de tâmplărie cu vitraj cu control solar sau sisteme de umbrire 
exterioară (obloane, jaluzele, rulouri etc.) cu reglare manuală sau cu reglare automată 
inteligentă 

- realizarea de terase verzi, cu hidroizolații și termoizolații, folosind sisteme complete de 
straturi și substraturi de cultură, filtrare, drenare, control vapori, cu spații pentru rădăcini și 
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colectarea apelor pluviale, realizate pentru a oferi structuri durabile și deschise pentru 
vegetația naturală, dacă acestea nu conduc la încărcări suplimentare care să determine 
schimbarea încadrării clădirii în clasa de risc seismic (clasa I sau II de risc seismic), fapt care 
să conducă la declararea acesteia ca neeligibilă.  

7) Sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum 
propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie 

- instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse 
regenerabile  de energie, precum instalații cu captatoare solare termice sau electrice, 
instalații cu panouri solare fotovoltaice, microcentrale care funcţionează în cogenerare de 
înaltă eficiență și sisteme centralizate de încălzire și/sau de răcire, pompe de caldură şi/sau 
centrale termice sau centrale de cogenerare pe biomasă, schimbătoare de caldura sol-aer, 
recuperatoare de căldură, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse 
convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc, inclusiv achiziţionarea acestora  

8) Echiparea clădirilor cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform 
prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată 

- puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum şi a tubulaturii încastrată pentru 
cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de 
reîncărcare pentru vehicule electrice 

9) Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (Instalații de oxigen); 

10) Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și 
circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale 

11) Alte tipuri de lucrări  

- repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura 
blocului de locuinţe 
- repararea/construirea acoperişului tip terasă/şarpantă, dacă aceasta nu conduce la 
încărcări suplimentare care să determine schimbarea încadrării clădirii în clasa de risc 
seismic (clasa I sau II de risc seismic), fapt care să conducă la declararea acesteia ca 
neeligibilă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul 
terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul 
învelitoarei tip şarpantă; 
- demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, 
precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie 
- repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de 
desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii 
- refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie; 
- înlocuirea/modernizarea lifturilor prin înlocuirea mecanismelor de acționare electrică a 
ascensoarelor de persoane, în baza unui raport tehnic de specialitate, precum și 
repararea/înlocuirea componentelor mecanice, a cabinei/ușilor de acces, a sistemului de 
tracțiune, cutiilor de comandă, troliilor, după caz cum sunt prevăzute în raportul tehnic de 
specialitate 
- reabilitarea/ modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate 
sau subdimensionate. 
 

Notă: aceste tipuri de lucrări nu au un caracter limitativ, ele putând fi adaptate cerințelor 
proprietarilor, specificului clădirii, tipului de intervenție și prevederilor legislative și normative în 
vigoare referitoare la asigurarea cerințelor de calitate, altele decât rezistența mecanică și 
stabilitatea, securitatea la incendiu, igiena, sănătatea și mediu înconjurător, siguranța și 
accesibilitatea în exploatare, protecția împotriva zgomotului și utilizarea sustenabilă a resurselor 
naturale. 
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PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ 

COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII 

AXA 2  - SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI REZILIENȚĂ ÎN 
CLĂDIRI PUBLICE 

OPERAȚIUNEA B.2: RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A 
CLĂDIRILOR PUBLICE 

APELURILE DE PROIECTE 

PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, 

PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1 
 

Prin intermediul componentei C5 - Valul Renovării se propune îmbunătățirea fondului construit printr-
o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu 
și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea 
arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor 
fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor. 

În cadrul Investiției 1. Instituirea unui fond pentru Valul renovării care să finanțeze lucrări de creștere 
a eficienței energetice a fondului construit existent, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență 
energetică și reziliență în clădiri publice: renovarea moderată sau aprofundată/ renovare integrată 
a clădirilor publice se va finanța renovarea energetică a cel puțin 2,3 milioane m² de clădiri publice, 
prin  următoarele tipuri de proiecte: proiecte integrate (consolidare seismică și eficiență energetică) 
și proiecte de renovare energetică.  

Schema de finanțare va asigura faptul că cel puțin 90% din alocarea totală pentru Axa 2 va fi utilizată 
pentru lucrări de creștere a eficienței energetice și nu mai mult de 10% din alocare va fi utilizată 
pentru consolidarea seismică și alte lucrări complementare (cum ar fi protecția împotriva incendiilor, 
accesibilitatea etc.). Întreaga schemă va asigura faptul că toate contractele îndeplinesc cerința 
relevantă de eficiență energetică privind o reducere minimă a consumului de energie cu cel puțin 50 
% în comparație cu consumul anual de energie pentru încălzire dinainte de renovare pentru fiecare 
clădire (cu excepția clădirilor cu statut de bun cultural), lucru care va trebui să asigure o reducere a 
consumului de energie primară de cel puțin 30% (renovare moderată) și de cel puțin 60% (renovare 
aprofundată) în comparație cu situația anterioară renovării și va respecta Comunicarea Comisiei - 
Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul 
Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01)1. 

Alocările financiare din PNRR (937.540.000 Euro), pentru renovarea energetică a clădirilor publice 
au fost făcute în conformitate cu procentele stabilite în cadrul Componentei 5 – Valul Renovării, și 
anume: 80% din fonduri (750.032.000 Euro,) au fost alocate pentru lucrările de renovarea moderată 
a clădirilor publice iar restul de 20% (187.508.000 Euro) au fost alocate lucrărilor de renovare 
aprofundată. 

Alocările financiare provenite din PNRR au fost suplimentate în conformitate cu prevederile art. 
24 alin (1) din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului 
instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul 
de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi 
rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în 
cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, până la o valoare de 975.041.600 Euro pentru 
lucrările de renovare moderată a clădirilor publice, și 243.760.400 Euro pentru lucările de renovare 
aprofundată a clădirilor publice. 

Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, titlu 
apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 

 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=EN 
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I. Astfel, pentru apelul de proiecte de renovare moderată a clădirilor publice, titlul apel 
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 (975.041.600 Euro), sumele au fost distribuite între solicitanții eligibili, 
astfel: 

a. autorități publice centrale – o alocare de 17% din total (reprezentând aproximativ o șesime), 

b. autorități/instituții publice locale – o alocare de 83% din total, repartizată pe județe. 

 

a. Pentru solicitanții eligibili Autorități publice centrale definiți la secțiunea 2.6 din Ghid, alocare 
financiară totală este de 85.316.140 Euro, astfel: 

� Alocare financiară din PNRR: 65.627.800 Euro 

� Alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR, conform art. 24 alin (1) din 
Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2021: 19.688.340 Euro. 

 
b. Pentru solicitanții eligibili autorități/instituții publice locale definiți la secțiunea 2.6 din Ghid, 

alocarea financiară totală este de 889.725.460 Euro, astfel: 

� Alocare financiară din PNRR: 684.404.200 Euro, repartizată teritorial, pe județe. 

� Alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR, conform art. 24 alin (1) din 
Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2021: 205.321.260 Euro, repartizată teritorial, pe județe. 

Repartizarea teritorială pe județe a alocării aferente autorităților/ instituțiilor publice locale s-a 
făcut ținând cont de trei factori: 

1. 35% din sumă distribuită în mod egal tuturor județelor, 

2. 40% din sumă distribuită proporțional, în funcție de populația rezidentă din fiecare județ, 

3. 25% din sumă distribuită proporțional, în funcție de numărul de municipii din fiecare județ. 

Deoarece județul Ilfov nu are municipii, nu are alocare separată. 

Județ Valoare eligibilă PNRR 
(euro) 

Valoare suplimentară 
cf. OUG 124/2021* 

(euro) 

Valoare totală 
eligibilă (euro) 

ALBA 17.192.898 5.157.869 22.350.767 
ARAD 13.546.515 4.063.955 17.610.470 
ARGEȘ 19.180.717 5.754.215 24.934.932 
BACĂU 19.273.923 5.782.177 25.056.100 
BIHOR 20.626.511 6.187.953 26.814.464 

BISTRIȚA-NĂSĂUD 11.540.590 3.462.177 15.002.767 

BOTOȘANI 14.635.993 4.390.798 19.026.791 
BRAȘOV 20.529.412 6.158.824 26.688.236 
BRĂILA 11.657.798 3.497.339 15.155.137 
BUZĂU 15.109.646 4.532.894 19.642.540 

CARAȘ-SEVERIN 13.081.202 3.924.361 17.005.563 

CĂLĂRAȘI 13.236.679 3.971.004 17.207.683 
CLUJ 24.458.096 7.337.429 31.795.525 

CONSTANȚA 20.591.726 6.177.518 26.769.244 
COVASNA 12.092.108 3.627.632 15.719.740 

DÂMBOVIȚA 16.242.246 4.872.674 21.114.920 
DOLJ 19.854.628 5.956.388 25.811.016 

GALAȚI 16.432.550 4.929.765 21.362.315 
GIURGIU 11.328.667 3.398.600 14.727.267 
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GORJ 13.697.737 4.109.321 17.807.058 
HARGHITA 16.867.239 5.060.172 21.927.411 

HUNEDOARA 22.993.346 6.898.004 29.891.350 
IALOMIȚA 14.522.317 4.356.695 18.879.012 

IAȘI 20.682.053 6.204.616 26.886.669 
MARAMUREȘ 15.828.467 4.748.540 20.577.007 
MEHEDINȚI 12.635.967 3.790.790 16.426.757 

MUREȘ 20.233.974 6.070.192 26.304.166 
NEAMȚ 15.535.325 4.660.598 20.195.923 

OLT 14.827.314 4.448.194 19.275.508 
PRAHOVA 19.516.153 5.854.846 25.370.999 

SATU MARE 13.977.163 4.193.149 18.170.312 
SĂLAJ 10.553.908 3.166.172 13.720.080 
SIBIU 14.995.432 4.498.630 19.494.062 

SUCEAVA 23.200.356 6.960.107 30.160.463 
TELEORMAN 15.604.195 4.681.259 20.285.454 

TIMIȘ 19.421.233 5.826.370 25.247.603 
TULCEA 10.294.735 3.088.421 13.383.156 
VASLUI 16.231.466 4.869.440 21.100.906 
VÂLCEA 14.226.485 4.267.946 18.494.431 

VRANCEA 13.778.839 4.133.652 17.912.491 
BUCUREȘTI 

(ILFOV) 34.168.591 10.250.577 44.419.168 

 

Pentru toate tipurile de solicitanți, este prevăzută o alocare distinctă pentru instalarea stațiilor de 
încărcare rapidă, astfel: 

- alocare financiară din PNRR: 10.000.000 Euro 

- alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR, conform art. 24 alin (1) 
din Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2021: 3.000.000 Euro 

- alocare financiară totală: 13.000.000 Euro 

Este obligatoriu ca în cadrul fiecărei solicitări de finanțare să fie prevăzută instalarea a câte o stație 
de încărcare pentru vehiculele electrice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare 
per stație, la fiecare 500 m2 arie desfășurată renovată, dar nu mai puțin de o stație de încărcare 
de acest tip per proiect. 

 

Apelul de proiecte de renovare energetică aprofundată a clădirilor publice, titlu 
apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1 
II. Astfel, pentru apelul de proiecte de renovare aprofundată a clădirilor publice, titlul apel 
PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1 (243.760.400 Euro), sumele au fost distribuite între solicitanții eligibili, 
astfel: 

a. autorități publice centrale – o alocare de 50% din total, 

b. autorități/instituții publice locale – o alocare de 50% din total, repartizată pe județe. 

 

a. Pentru solicitanții eligibili Autorități publice centrale definiți la secțiunea 2.6 din Ghid, alocare 
financiară totală este de 121.880.200 Euro, astfel: 
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� Alocare financiară din PNRR: 93.754.000 Euro 

� Alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR, conform art. 24 alin (1) din 
Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2021: 28.126.200 Euro. 

 

b. Pentru solicitanții eligibili autorități/instituții publice locale definiți la secțiunea 2.6 din Ghid, 
alocarea financiară totală este de 121.880.200 Euro, astfel: 

� Alocare financiară din PNRR: 93.754.000 Euro, repartizată teritorial, pe județe. 

� Alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR, conform art. 24 alin (1) din 
Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2021: 28.126.200 Euro, repartizată teritorial, pe județe. 

Repartizarea teritorială pe județe a alocării aferente autorităților/ instituțiilor publice locale s-a 
făcut ținând cont de trei factori: 

4. 35% din sumă distribuită în mod egal tuturor județelor, 

5. 40% din sumă distribuită proporțional, în funcție de populația rezidentă din fiecare județ, 

6. 25% din sumă distribuită proporțional, în funcție de numărul de municipii din fiecare județ. 

Deoarece județul Ilfov nu are municipii, nu are alocare separată. 

Județ Valoare eligibilă PNRR 
(euro) 

Valoare suplimentară cf. 
OUG 124/2021* (euro) 

Valoare totală 
eligibilă (euro) 

ALBA 2.355.192 706.557 3.061.749 
ARAD 1.855.687 556.706 2.412.393 
ARGEȘ 2.627.496 788.249 3.415.744 
BACĂU 2.640.263 792.079 3.432.342 
BIHOR 2.825.549 847.665 3.673.214 

BISTRIȚA-NĂSĂUD 1.580.903 474.271 2.055.174 
BOTOȘANI 2.004.930 601.479 2.606.410 
BRAȘOV 2.812.248 843.674 3.655.923 
BRĂILA 1.596.959 479.088 2.076.046 
BUZĂU 2.069.815 620.944 2.690.759 

CARAȘ-SEVERIN 1.791.945 537.584 2.329.529 
CĂLĂRAȘI 1.813.244 543.973 2.357.217 

CLUJ 3.350.424 1.005.127 4.355.551 
CONSTANȚA 2.820.784 846.235 3.667.020 

COVASNA 1.656.453 496.936 2.153.389 
DÂMBOVIȚA 2.224.965 667.490 2.892.455 

DOLJ 2.719.812 815.944 3.535.756 
GALAȚI 2.251.034 675.310 2.926.345 
GIURGIU 1.551.872 465.562 2.017.434 

GORJ 1.876.402 562.921 2.439.323 
HARGHITA 2.310.581 693.174 3.003.755 

HUNEDOARA 3.149.773 944.932 4.094.705 
IALOMIȚA 1.989.358 596.808 2.586.166 

IAȘI 2.833.158 849.947 3.683.105 
MARAMUREȘ 2.168.283 650.485 2.818.768 
MEHEDINȚI 1.730.954 519.286 2.250.241 

MUREȘ 2.771.777 831.533 3.603.310 
NEAMȚ 2.128.127 638.438 2.766.565 

OLT 2.031.139 609.342 2.640.481 
PRAHOVA 2.673.446 802.034 3.475.479 

SATU MARE 1.914.680 574.404 2.489.084 
SĂLAJ 1.445.741 433.722 1.879.463 
SIBIU 2.054.169 616.251 2.670.419 

SUCEAVA 3.178.131 953.439 4.131.570 
TELEORMAN 2.137.561 641.268 2.778.829 
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TIMIȘ 2.660.443 798.133 3.458.576 
TULCEA 1.410.238 423.071 1.833.309 
VASLUI 2.223.489 667.047 2.890.535 
VÂLCEA 1.948.834 584.650 2.533.484 

VRANCEA 1.887.512 566.254 2.453.766 
BUCUREȘTI (ILFOV) 4.680.629 1.404.189 6.084.817 

 

Pentru toate tipurile de solicitanți, este prevăzută o alocare distinctă pentru instalarea stațiilor de 
încărcare rapidă, astfel: 

- alocare financiară din PNRR: 2.500.000 Euro 

- alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR, conform art. 24 alin (1) 
din Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2021: 750.000 Euro 

- alocare financiară totală: 3.250.000 Euro 

Este obligatoriu ca în cadrul fiecărei solicitări de finanțare să fie prevăzută instalarea a câte o stație 
de încărcare pentru vehiculele electrice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare 
per stație, la fiecare 500 m2 arie desfășurată renovată, dar nu mai puțin de o stație de încărcare 
de acest tip per proiect. 

  

Apel de proiecte Valoare eligibilă 
PNRR 
(euro) 

Valoare 
suplimentară 
cf. OUG 
124/2021* 
(euro) 

Valoare totală 
eligibilă (euro) 

Renovare energetică moderată a clădirilor 
publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 

(autoritati publice centrale) 

65.627.800 19.688.340 85.316.140 

Renovare energetică moderată a clădirilor 
publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 

(autoritati publice locale) 

684.404.200  205.321.260 889.725.460 

Subtotal renovare energetică moderată 750.032.000 225.096.000 975.041.600 

Stații de încărcare pentru vehicule electrice 10.000.000 3.000.000 13.000.000 

SUBTOTAL Renovare energetică moderată 
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 

760.032.000 225.099.000 988.041.600 

Renovare energetică aprofundată a clădirilor 
publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1 

(autoritati publice centrale) 

93.754.000 28.126.200 121.880.200 

Renovare energetică aprofundată a clădirilor 
publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1 

(autoritati publice locale) 

93.754.000 28.126.200  121.880.200 
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Subtotal renovare energetică aprofundată 
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 

187.508.000 56.252.000 243.760.400 

Stații de încărcare pentru vehicule electrice 2.500.000 750.000 3.250.000 

SUBTOTAL Renovare energetică aprofundată 
PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1 

190.008.000 57.002.000 247.010.400 

TOTAL Investiții renovare 
(moderată+aprofundată) 
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, 
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 

950.040.000 282.101.000 1.235.052.000 
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Planul Național de Redresare și Reziliență 

Componenta C5 – VALUL RENOVĂRII 
AXA 2  - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice 
Operațiunea B.2- RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE  
 

Anexă la Ghidul specific  

Model A 

 

Declaraţie de angajament 

pentru solicitant individual sau membri ai parteneriatului 

 

Subsemnatul ... , CNP....................,posesor al CI seria ... nr. ..., eliberată de ...,  în calitate 
de reprezentant legal al (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante),  

Solicitant de finanţare/solicitant individual sau solicitant de finanțare (parteneriat) – lider de 
parteneriat și membru în cadrul parteneriatului pentru proiectul (completaţi cu titlul 
proiectului) pentru care am depus/s-a depus prezenta Cerere de finanţare 

 

Mă angajez ca (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante) 

� Să finanţeze toate costurile neeligibile aferente proiectului (conform Acordului de 
parteneriat, dacă este cazul) 

� Să asigure resursele financiare necesare implementării optime ale proiectului, în 
condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile (fără TVA) din PNRR și a TVA 
aferent cheltuielilor eligibile din bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de 
reforme și/sau investiții pentru Componenta 5 – Valul Renovării - MDLPA, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. 

� Să finanțeze, dacă este cazul, pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de 
lucrări a fost demarată, însă proiectele nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar 
înainte de depunerea cererii de finanțare, corecţiile ce pot fi identificate în procedura 
de verificare a achiziţiei. 

� În cazul în care va primi finanțare din PNRR, trebuie ca în perioada de durabilitate să:  

o menţină investiţia realizată (asigurând mentenanţa şi serviciile asociate 
necesare);  

o nu realizeze o modificare asupra calităţii de proprietar/administrator al clădirii 
/clădirile componentă/e a/ale proiectului, decât în condițiile prevăzute în 
contractul de finanțare;  

o nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau 
condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale 
investiţiei. 

� Să respecte, pe durata pregătirii şi implementării proiectului, prevederile legislaţiei 
comunitare şi naţionale în domeniul, dezvoltării durabile, egalităţii de şanse, egalităţii 
de gen și nediscriminării, prin includerea măsurilor necesare pentru conformarea cu 
Pilonul Social European. 

� Să respecte obligaţiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului „Do No 
Significant Harm” (DNSH) (“A nu prejudicia în mod semnificativ”), astfel cum este 
prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru 
care să faciliteze investițiile durabile, pe toată perioada de implementare a 
proiectului. 

� Să se asigure cu privire la preluarea şi respectarea recomandărilor din cadrul raportului 
de audit energetic în etapele următoare de proiectare şi executare ale proiectului, în 
vederea realizării performanţelor energetice minime impuse de legislaţia naţională şi 
europeană aplicabilă, în vigoare.   

� Să notifice MDLPA asupra oricărei situații, eveniment ori modificare care afectează sau 
ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate aplicabile menționate în Ghidul 
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specific în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației 
respective. 

� Să prezinte în etapa de implementare, cu respectarea termenelor prevăzute în cadrul 
ghidului specific aplicabil și în cadrul contractului de finanțare (dacă este cazul),  

o Extrasul cărţii tehnice a clădirii, fişa tehnică a cladirii, procesul verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor, sau alt document justificativ din care să 
rezulte faptul că respectiva clădire a fost construită până la începutul anului 
2000 (dacă din conținutul Raportului de expertiză tehnică nu reies informațiile 
respective), 

o Certificatul de urbanism, 

o Documentația tehnico-economică (SF/DALI), împreună cu devizul general  

o Hotărârea de aprobare a documentaţiei tehnico-economice (faza SF/DALI) şi a 
indicatorilor tehnico-economici, 

o Contractul de elaborare a proiectului tehnic (PT), 

o Autorizația de construire,  

o Proiect tehnic (PT) și, dacă este cazul, Hotărârea de aprobare a devizului 
general actualizat pentru faza PT, împreună cu procesul-verbal de recepție a 
proiectului tehnic 

o Contractul de lucrări încheiat, împreună cu devizul general actualizat, cu 
defalcarea valorii aferente cheltuielilor eligibile din PNRR pe capitole și 
subcapitole de cheltuieli conform HG nr. 907/2016 și a valorii TVA aferentă 
acestor tipuri de cheltuieli, inclusiv a cheltuielilor neeligibile și TVA aferent 
acestora, 

o Documente justificative care să demonstreze implementarea principiului de „a 
nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”) în 
documentele de atribuire a contractelor de achiziție pentru elaborare SF/DALI, 
proiect tehnic, execuție lucrări, 

o Certificatul de performanţă energetică la finalizarea lucrărilor, 

o Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

Semnătura:  

Nume, prenume 
Semnătura reprezentantului legal al solicitantului 

Data:  

zz/ll/aaaa 
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Declaraţia de eligibilitate  

 

 

Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului, inclusiv de către 
membrii parteneriatului (dacă este cazul).  
 
Subsemnatul …....... , CNP..................posesor al CI seria … nr. …, eliberată de ............,  în 
calitate de reprezentant legal (funcţie) al … (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante), 
cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că: 

A. (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante) depune Cererea de finanţare cu titlul 
........................, din care această declaraţie face parte integrantă, în cadrul Planului 
Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 - Schema de 
granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2- 
RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE, apelul de 
proiecte ..............., în calitate de: 

(alegeţi varianta potrivită) 

� Solicitant 

� Solicitant - membru în cadrul Parteneriatului format din:  

completaţi cu lista integrală conţinând denumirile complete ale partenerilor  

(Fiecare membru al parteneriatului va completa câte o Declaraţie de 
eligibilitate) 

� Solicitant - Lider de proiect în cadrul Parteneriatului format din:  

completaţi cu lista integrală conţinând denumirile complete ale partenerilor  

 

B. Componenta/componentele (clădirea publică/clădirile publice) inclusă/e în prezenta 
cerere de finanţare este/sunt următoarea/le: 

1. clădirea <adresa exactă> 

2. etc. <se vor enumera toate clădirile care sunt parte din cererea de finanţare, cu 
adresa exactă>. 

 

C. (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante) nu se află în următoarele situații 
începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe perioada de verificare şi contractare: 

a) să se afle în stare de faliment/ insolvenţă sau obiectul unei proceduri de lichidare sau 
de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, în cadrul procedurilor 
anterior menționate, şi-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei 
proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri 
de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale; 

b) să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de la 
punctul a); 

c) să fie în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) NR. 651/2014 
al COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare 
compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat; 

d) să fie găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei 
fraude/infracțiuni referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului 
Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare. 
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e) (Unde e cazul) să dețină dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul 
proiectului. 

 

D. Imobilul/imobilele care fac obiectul proiectului propus prin prezenta Cerere de finanţare, 
începând cu data depunerii cererii de finanţare, îndeplineşte/îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiţii: 

� să fie liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea proiectului;  

� să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant  
pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele 
judecătoreşti;  

� să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului 
comun. 

E. Reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept pe perioada procesului de 
evaluare și contractare trebuie să nu se afle într-una din situațiile de mai jos: 

a) să fie subiectul unui conflict de interese definit în conformitate cu prevederile 
naţionale/comunitare în vigoare sau să se afle într-o situaţie care are sau poate avea 
ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare, 
contractare și implementare a proiectului.   

b) să se afle în situația de a induce grav în eroare MDLPA, prin furnizarea de informaţii 
incorecte  în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte 
derulate în cadrul PNRR. 

c) să se afle în situația de a încerca/de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale 
sau să influenţeze comisiile de evaluare pe parcursul procesului de evaluare a 
prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR. 

d) să fi suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea 
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora. 

F. Solicitantul/oricare dintre membrii parteneriatului demonstrează drepturile asupra 
imobilului (clădire și teren), obiect al proiectului, respectiv dreptul de proprietate 
publică sau dreptul de administrare a imobilului aflat în proprietate publică, conform 
legislației în vigoare, după caz.  

Drepturile anterior menționate sunt acoperitoare pentru investiția propusă a fi realizată 
în conformitate cu datele din cadrul cererii de finanțare.  

Dreptul respectiv este menţinut pe toată perioada de durabilitate a investiţiei. 

G. Proiectul propus spre finanțare include activități eligibile desfășurate după data de 1 
februarie 2020.  

Proiectul nu include lucrări de intervenție/activități realizate asupra aceleiași 
infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură implementate prin Programul 
Operaţional Regional, prin alte programe operaţionale, sau prin alte programe cu surse 
publice de finanțare, evitându-se astfel dubla finanțare. 

H. Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual specific de 
energie pentru încălzire de cel puțin 50% față de consumul anual specific de energie 
pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri (cu excepția clădirilor clasate sau în 
curs de clasare ca monumente și a clădirilor cu valoare arhitecturală deosebită stabilite 
prin documentațiile de urbanism, clădirilor din zone construite protejate aprobate 
conform legii). 

I. (după caz) Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului de 
energie primară și a emisiilor de CO2, situată în intervalul 30% - 60% pentru proiectele de 
renovare energetică moderată, respectiv peste 60% pentru proiectele de renovare 
energetică aprofundată, în comparație cu starea de pre-renovare. 

J. Prin proiect se propune instalarea a câte o stație de încărcare pentru vehiculele electrice 
(cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare per stație, la fiecare 500 m2 arie 
desfășurată renovată, dar nu mai puțin de o stație de încărcare de acest tip per proiect.  
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K. Declar că fiecare componentă (clădire publică) inclusă în cererea de finanțare respectă 
următoarele condiții: 

a. clădirea este construită (lucrări finalizate din punct de vedere fizic) până la începutul 
anului 2000, conform <indicarea documentului suport care certifică acest criteriu>; 

b. Clădirea expertizată tehnic, conform Codului de proiectare seismică — Partea a III-a 
—Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2019, 
nu este încadrată, prin raport de expertiză tehnică, în clasa I de risc seismic, 
respectiv clădire cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială, la acțiunea 
cutremurului, sau în clasa II de risc seismic, respectiv clădire susceptibilă de avariere 
majoră la acțiunea cutremurului, care poate pune în pericol siguranța utilizatorilor, 
dar la care prăbușirea totală sau parțială este puțin probabilă sau, pentru proiectele 
la care au fost încheiate contracte pentru serviciile de proiectare și/sau execuție 
până la data intrării în vigoare a codului de proiectare P 100-3/2019, expertiza 
tehnică elaborată conform versiunii de cod în vigoare la data semnării contractelor. 

c. Clădirea nu este utilizată ca lăcaș de cult sau pentru alte activităţi cu caracter 
religios; 

d. Clădirea nu este o construcție cu caracter provizoriu prevăzută a fi utilizată pe o 
perioadă de până la 2 ani, nu este clădire industrială, nu este atelier sau clădire din 
domeniul agricol, clădirea publică nu este utilizată/ destinată a fi utilizată mai puțin 
de 4 luni pe an; 

e. În cazul în care anumite suprafețe din terenul aferent imobilului au fost închiriate/ 
date în folosință gratuită/concesionate unor persoane juridice, este îndeplinită 
condiția ca respectivele limite ale dreptului de proprietate să nu fie incompatibile cu 
realizarea activităților/ implementarea proiectului;  

f. În cazul în care în clădire există spații/unități de clădire închiriate/date în folosință 
gratuită/concesionate unor persoane juridice, ocupanții (persoanele juridice) au fost 
selectați printr-o procedură transparentă și nediscriminatorie, conform legislației în 
vigoare și suprafața utilă aferentă acestor spații/unități de clădire nu depășește 10% 
din suprafața totală utilă a clădirii. Prin excepție, în cazul în care în clădire există 
spații/unități de clădire închiriate/date în folosință gratuită/concesionate unor 
persoane juridice, pentru a fi utilizate pe o durată limitată în cursul unei 
zile/săptămâni/luni, în vederea desfășurării unor activități sportive, culturale, 
educaționale sau recreative, ocupanții (persoanele juridice) au fost selectați printr-o 
procedură transparentă și nediscriminatorie, conform legislației în vigoare, și 
activitatea desfășurată de persoanele juridice respective nu afectează activitatea 
principală/ funcțiunea clădirii publice. 

L. Înțeleg că orice situație, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta 
respectarea condițiilor de eligibilitate aplicabile menționate în Ghidul specific vor fi 
aduse la cunoștința MDLPA în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la 
cunoștință a situației respective. 

M. Înteleg că, ulterior contractării proiectului, modificarea condițiilor de eligibilitate este 
permisă numai în condițiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea 
legislaţiei în vigoare. 

N. Declar că activităţile propuse în cadrul proiectului nu reprezintă ajutor de stat, conform 
legislaţiei în vigoare.  

O. Înteleg că, ulterior implementării proiectului, se vor asigura cheltuielile de operare și 
mentenanță a obiectivului de investiții din proiectul ce face obiectul prezentei cereri de 
finanțare pe toată durata de durabilitate a contractului de finanțare. 

Data: Semnătura: 

Nume, prenume 
Semnătura reprezentantului legal al 
solicitantului 
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Acord de parteneriat 

Model orientativ 

nr. _______/__________ 

 

pentru realizarea proiectului <denumire proiect > 

 

(acest document reprezintă un model orientativ în scopul reglementării de principiu a 
aspectelor legale, financiare si de orice alta natură care pot interveni în implementarea 
în parteneriat a proiectului).  

 

Acordul de parteneriat este supus legislației din România și se încheie până cel târziu la 
depunerea cererii de finantare și este parte integrantă din aceasta. 

Potrivit prevederilor de la art. 2 lit. jj) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 124 din 13 
decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea 
fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și 
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind 
unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României 
pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de 
redresare și reziliență, parteneriatul este forma de cooperare între entități de drept public 
și/sau privat care urmăresc realizarea în comun a reformelor/investițiilor/investițiilor specifice 
locale/proiectelor, pentru care a fost încheiat un act juridic prin care sunt stabilite drepturile 
și obligațiile părților. 

Liderul de parteneriat, beneficiar al unui proiect, este responsabil cu asigurarea 
implementării proiectului și a respectării tuturor prevederilor contractului de finanțare, 
sens în care acesta trebuie să aibă în vedere includerea în acordul de parteneriat, după 
caz, a oricăror prevederi pe care acesta le consideră necesare și care nu contravin, în 
niciun fel, prevederilor contractului de finanțare, legislației comunitare și naționale 
incidente. 

 

Art. 1. Părţile 

1. denumirea completă a autorității/instituției, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal 
…, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1) <se vor insera datele de 
indentificare ale liderului de parteneriat și conturile distincte deschise pe codurile de 
identificare fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului>, astfel: 
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Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
plată1:  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer2:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

 

2. denumirea completă a autorității/instituției, cu sediul în adresa sediului,  codul fiscal 
…, având calitatea de Partener 2 <se vor insera datele de indentificare ale 
partenerului și, dacă este cazul, conturile distincte deschise pe codurile de 
identificare fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului>, astfel: 

 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
plată:  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

 

3. denumirea completă a autorității/instituției, cu sediul în adresa sediului,  codul fiscal 
…, având calitatea de Partener n, unde n = numărul total de membri ai 
parteneriatului < se vor insera datele de indentificare ale partenerului și conturile 
distincte deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestuia la unitatea 
teritorială a Trezoreriei Statului, după modelul de mai sus>. 

au convenit următoarele: 

 

Art. 2. Obiectul 

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia 
financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce 
le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: titlul proiectului, care este 
depus în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - ....., Axa 2- 

 

1 Se vor avea în vedere prevederile art. 26 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 209/2022; 
2 Cerere de transfer - cererea depusă de către un beneficiar, alții decât cei prevăzuți la art. 9 alin. (1), 
prin care se solicită coordonatorilor de reforme și/sau investiții sau responsabililor de implementare a 
investițiilor specifice locale virarea sumelor, în baza contractului de finanțare și a documentației 
justificative stabilite prin ghiduri specifice pentru demararea și finanțarea activităților proiectului, în 
conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 124 din 13 decembrie 2021, art. 2 lit. m). 
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....., Operațiunea......., apel de proiecte.............,  precum și pe perioada de 
durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.  

(2) Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanţare. 

Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului 

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor 
din Cererea de finanţare: 

 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

Lider de parteneriat 
(Partener 1) 

Se vor descrie activităţile şi subactivităţile pe care 
fiecare partener trebuie să le implementeze, în strânsă 
corelare cu informaţiile furnizate în formularul cererii 
de finanţare 
De asemenea, se va menționa valoarea estimată a 
fiecărei activități, defalcată pentru fiecare 
partener/lider de parteneriat 

Partener 2 idem 

Partener  n idem 

 

(2) Contribuţia la finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 

 Partenerii vor asigura contribuția la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului 
așa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 

 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de parteriat 
(Partener 1) 

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (în lei 
și %)  
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în 
lei și %) 
  

Partener 2  

Partener n   

 

(3) Plăţile 

 

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 și ale Normelor metodologice de 
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aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea 
cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin 
Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional 
de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile 
şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 209/2022. Ȋn acest sens, se vor inlude în acordul de parteneriat prevederi 
precum următoarele: 

 

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat 

 Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și 
încetează la data la care  Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează 
valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce 
automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.  

 

Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Partenerului 1) 

 

A. Drepturile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea 
oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de 
progres, a cererilor de transfer/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare 
privind atribuirea contractelor de achiziţie. 

 

B. Obligaţiile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de 
finanţare. 

(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa 
despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de 
progres şi financiare. 

(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), 
trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către MDLPA. 

(4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către MDLPA a cererilor de 
transfer/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., 
conform prevederilor contractuale și procedurale.  

(5) Liderul de parteneriat are obligația păstrării tuturor documentelor proiectului în 
original, precum şi copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, 
privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit 
adecvate, în conformitate cu legislația comunitară şi naţională. Toate documentele vor 
fi păstrate până la închiderea oficială a PNRR sau până la expirarea perioadei de 
durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.  

(6) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată 
neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor proiectului, în funcție de gradul 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 289 bis/25.III.2022 51



Planul Național de Redresare și Reziliență 

Componenta 5 – Valul Renovării 
 

Anexă la cererea de finanțare  
 

Model C 
 

 

5 

 

de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul 
de parteneriat și partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate 
din sumele solicitate la transfer/plată.   

(7) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina 
căruia a fost cauzat prejudiciul.  

(8) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și 
partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(9) Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul 
proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță 
emise pe numele său de către MDLPA.  

(10)  Liderul de parteneriat, precum și partenerii acestuia cuprind în bugetele acestora 
sumele aferente finanțării valorii corespunzătoare activităţii/activităţilor proprii din 
proiect, asumate potrivit prevederilor acordului de parteneriat, anexă la contractul/ 
decizia/ordinul de finanţare, în conformitate cu prevederile OUG nr. 124/2021.Liderul 
parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de transfer pentru plăţile care 
urmează a fi efectuate, către coordonatorul de investiții, conform prevederilor 
contractului de finanţare. 

(11) Liderul de parteneriat are obligaţia deschiderii conturilor corespunzătoare în vederea 
primirii de la coordonatorul de investiţii a sumelor solicitate prin cererile de transfer 
pentru plăţile care urmează a fi efectuate,. 

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerilor 

A. Drepturile Partenerilor 2, 3, n 

(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile 
angajate de către liderul de parteneriat corespunzător activității/activităților proprii din 
proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către MDLPA, la fondurile obţinute din 
procesul de rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost 
certificate ca eligibile. 

(2) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat, să 
fie informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către 
liderul departeneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa 
propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri 
etc.), înaintea solicitării aprobării de către MDLPA. 

 

B. Obligaţiile Partenerilor 2, 3, n 

(4) Partenerii au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale și comunitare în 
vigoare în domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, egalității de şanse, 
dezvoltării durabile, comunicării şi publicității în implementarea activităților proprii. 

(5) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de parteneriat documentaţiile de 
atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, 
spre verificare. 
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(6) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile 
complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare. 

(7) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentele 
justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată  

(8) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziția MDLPA sau oricărui alt organism național sau 
european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea 
modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 
(cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața 
locului. 

(9) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerii au obligația să 
acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv 
acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la 
dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, 
atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor 
accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor. 

(10) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau 
documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de 
progres. 

(11) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată 
neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor proiectului, în funcție de gradul 
de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, 
partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele 
solicitate la rambursare/plată.   

(12) Partenerii au obligaţia de a restitui MDLPA orice sumă ce constituie plată 
nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanţare, în 
termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii  notificării. 

(13) Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând 
conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la 
implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale. 

(14) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent si 
autorizat în condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure 
toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta. 

(15) Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind 
activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în 
conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi 
păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de 
finanțare. 

(16) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde 
solidar cu liderul de proiect. 

(17) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se 
emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile 
afectate de nereguli, conform legislației în vigoare. 
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(18) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor 
cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora. 

(19)  În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și 
partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(20) În cazul în care unul dintre parteneri se regrage din parteneriat, liderul de parteneriat și 
ceilalți parteneri răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(21) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de 
restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de MDLPA. 

(22) Cel puțin unul dintre partenerii trebuie să dețină (în proprietate publică sau 
administrare) o clădire publică care este ocupată (în care își desfășoară activitatea) de 
cel puțin unul dintre parteneri și/sau de alte entități publice din categoria autorităților 
publice centrale, autorităților și instituțiilor publice locale. 

(23) Partenerii împreună cu liderul de parteneriat cuprind în bugetele acestora sumele 
aferente finanțării valorii corespunzătoare activităţii/activităţilor proprii din proiect, 
asumate potrivit prevederilor acordului de parteneriat, anexă la contractul/ 
decizia/ordinul de finanţare, în conformitate cu prevederile OUG nr. 124/2021. 

Art. 8. Achiziții publice  

 Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de membrii parteneriatului, cu respectarea 
legislației specifice și generală în vigoare în domeniul achizițiilor publice, a condiţiilor din 
contractul de finanţare, a instrucțiunilor/ordinelor emise de MDLPA și/sau alte organisme 
abilitate, precum și a protecţiei mediului, egalităţii de şanse şi nediscriminării. 

Art. 9. Proprietatea 

(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului 
construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achiziționate/modernizate, inclusiv a 
mijloacelor de transport în comun, şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, 
pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data efectuării plăţii finale/ de dare în exploatare 
şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. 

(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de 
acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, a mijloacelor de transport 
în comun etc. ce au facut obiectule proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi 
ataşate raportului final. Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, 
echipamentelor a mijloacelor de transport în comun, ce au facut obiectul finanţărilor 
nerambursabile, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au 
fost achiziționate. Părțile au obligația să folosească conform scopului destinat și să nu 
vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile 
finanțate prin PNRR, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plăţii finale. De 
asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu 
privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului. 

Art. 10. Confidențialitate 

Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate 
informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord 
să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile 
înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile 
din prezentul Acord de Parteneriat. 
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Art. 11. Legea aplicabilă 

(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 

(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra 
modificării anumitor clauze, prin act adiţional. Orice modificare a prezentului acord va fi 
valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile.  

 

Art. 12. Dispoziţii finale 

Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu 
le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 

Întocmit în număr de exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original 
pentru cererea de finanţare. 

Semnături 

Lider de 
parteneriat 
(Partener 1) 

Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al 
organizaţiei/instituției 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 2 Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al 
organizaţiei/instituției 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener n Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al 
organizaţiei/instituției 

Semnătura Data şi locul 
semnării 
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Declarație privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul 
proiectului propus spre finanţare  

 
Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului, inclusiv de către 
membrii parteneriatului (dacă este cazul).  

 

A. Datele de identificare a persoanei juridice 

Codul de identificare: [CIF] 

Denumirea:  [Denumirea solicitantului] 

Domiciliul fiscal: [Județul, Localitatea, Strada, Ap., Codul poștal, Sectorul, Telefon, Fax, E-
mail] 

 

B. Datele de identificare a proiectului 

Titlul proiectului: [Titlu] 

Data depunerii proiectului: [Data] 

 

C. [Denumirea și statutul juridic al solicitantului], solicitant de finanțare  

pentru proiectul menționat mai sus, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că 
sunt: 

☐☐  persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform Codului fiscal 

☐  persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform Codului fiscal 

 

D. [Denumirea și statutul juridic al solicitantului], solicitant de finanțare  

pentru proiectul menționat mai sus, declar că pentru achizițiile din cadrul proiectului cuprinse 
în tabelul de mai jos TVA este nedeductibilă potrivit ................................... 

Nr. 
Crt. Obiectul achiziției 

Scopul achiziției /  
Activitatea prevăzută în cadrul proiectului1 

1. [Obiectul achiziției] [Detalii] 

2. [Obiectul achiziției] [Detalii] 

 

 [Numele și funcția reprezentantului legal al solicitantului] 

 

 
1 Atenție! Se va completa cu aceleași informații corespunzătoare din cererea de finanțare. 
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Declaraţia de asumare a implementării investiției 

pentru Solicitant individual sau Lider de parteneriat 

 

Subsemnatul ... , CNP....................,posesor al CI seria ... nr. ..., eliberată de ...,  în calitate de 
reprezentant legal al (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante),  

Solicitant de finanţare/solicitant individual sau solicitant de finanțare (parteneriat) – lider de 
parteneriat și membru în cadrul parteneriatului pentru proiectul (completaţi cu titlul proiectului) 
pentru care am depus/s-a depus prezenta Cerere de finanţare, din care această declaraţie face parte 
integrantă, declar pe propria răspundere următoarele: 
 

A. Valoarea maximă eligibilă a proiectului, calculată în conformitate cu precizările din secțiunea 
2.5 din ghidul specific, este .........., astfel cum reiese din următorul calcul ........ 
 

Valoarea maximă eligibilă a proiectului = (aria desfășurată de .... m2 x cost unitar pentru lucrări 
de renovare moderată sau aprofundată, după caz) + (cost stație încărcare rapidă x număr de 
stații) 

 

B. Intervențiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual specific de 
energie pentru încălzire de ........ % față de consumul anual specific de energie pentru 
încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri (cu excepția clădirilor cu valoare arhitecturală 
deosebită stabilite prin documentațiile de urbanism, clădirilor din zone construite protejate 
aprobate conform legii) 

C. Intervențiile propuse pentru clădire conduc la reduceri ale consumului de energie primară de 
.....% și ale emisiilor de CO2 de ......%, în comparație cu starea de pre-renovare. 

D. Prin proiect se propune instalarea a .... stații de încărcare pentru vehiculele electrice (cu 
putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare per stație (corespunzătoare unei arii 
desfășurate renovate de .....m2). 

E. În situația în care proiectul este eligibil, după verificarea conformităţii administrative şi a 
eligibilităţii cererii de finanțare, și se încheie contractul de finanțare, implementarea 
proiectului și transmiterea documentelor justificative se încadrează în termenele menționate 
în ghidul specific, la secțiunea 6. 

F. Proiectul respectă obligaţiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului „Do No 
Significant Harm” (DNSH), inclusiv cele din articolul 17 („Prejudicierea în mod semnificativ a 
obiectivelor de mediu”) din Regulamentul privind taxonomia, stabilite pentru fiecare obiectiv 
de mediu. 

G. Se va asigura durabilitatea investiției și arhivarea și accesul la documente timp de 5 ani de la 
data plății soldului sau, în absența unei astfel de plăți, de la data efectuării ultimei raportări. 
Această perioadă este de 3 ani în cazul în care valoarea finanțării este mai mică sau egală cu 
60.000 euro sau stabilită potrivit prevederilor normelor privind ajutorul de stat, după caz, 
oricare este mai lungă. 

 

Semnătura:  

Nume, prenume 
Semnătura reprezentantului legal al solicitantului 

Data:  

zz/ll/aaaa 
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   Anexă la Ghidul specific 
Model F 

 
Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 
 
Pentru cererea de finanţare cu titlul (completați cu titlul complet al cererii de finanţare) din care 
această declaraţie face parte integrantă, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Axa 2 - 
Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operaţiunea B.2 
Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, apelul de proiecte cu titlul (după 
caz) ……………………………………………. 

 
(Această declarație se completează de către reprezentantul legal al solicitantului sau, în situația unui 
parteneriat, de către reprezentanții legali ai membrilor parteneriatului. Se semnează conform secțiunii 
5.3 din ghidul specific). 
 

CONSIMŢĂMÂNT 
 

Subsemnatul / Subsemnata ……………………………………………………………………, CNP…………………………., 
posesor/posesoare a ………CI …………………………….seria………………….…………..nr ………………………., domiciliat / 
ă în ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………., e-mail 
……………………………………………………………………………, telefon ………………………………………… în calitate de 
persoană fizică și reprezentant legal* al: 
 
……………………………… 
(se vor completa denumirea, CUI/CIF și  adresa sediului social ale liderului / partenerului 
reprezentat) 
 
declar prin prezenta că sunt de acord ca Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
(MDLPA) să fie autorizat prin compartimentele de specialitate responsabile cu verificarea și contractarea 
cererii de finanțare cu titlul ……………….., depusă în cadrul apelului de proiecte …………………, să 
proceseze datele mele personale/ale instituției pe care o reprezint, în cadrul activității de evaluare, 
selecție și contractare, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea 
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucrarea, 
stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente.  

 
De asemenea, prin prezenta sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus 
menționat, cu furnizarea datelor personale, precum și cu accesarea și prelucrarea acestora în bazele de 
date publice cu scopul realizării verificărilor presupuse de ghidul specific aplicabil, acordând inclusiv 
dreptul MDLPA/MIPE/AA/DNA/DLAF si a altor institutii implicate în sistemul de control și/sau audit al 
fondurilor aferente PNRR de a utiliza datele disponibile în baze de date externe în scopul identificării și 
calculării indicatorilor de risc în procesul de verificare și contractare a cererii de finanțare cu titlul 
………………..,  
 
Declar că am luat cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679/2016, inclusiv  
despre drepturile pe care subiecţii datelor cu caracter personal le deţin, dreptul la acces la date, 
dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea 
datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 
Modalitatea prin care solicit să fiu contactat în scopul furnizării de informații este sistemul electronic 
și/sau adresa de email …………………..,și/sau fax …………………………. 
 
Declar că am înțeles această declarație de consimțământ, că sunt de acord cu procesarea datelor mele 
personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declarație de consimțământ.  
 
NUME SI PRENUME  ……………………………………… 
DATA   ……………………………………… 
SEMNĂTURA  ……………………………………… 
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Planul Național de Redresare și Reziliență 
Componenta C5 – VALUL RENOVĂRII 
AXA 2  - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice 
Operațiunea B.2- RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE  
 

Anexă la Ghidul specific  
                                                                                                                                                          Model G 

 

Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului  

pentru Solicitant individual sau Lider de parteneriat 

 

Subsemnatul ... , CNP....................,posesor al CI seria ... nr. ..., eliberată de ...,  în calitate de 
reprezentant legal al (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante),  

Solicitant de finanţare/solicitant individual sau solicitant de finanțare (parteneriat) – lider de 
parteneriat și membru în cadrul parteneriatului pentru proiectul (completaţi cu titlul proiectului) 
pentru care am depus/s-a depus prezenta Cerere de finanţare, din care această declaraţie face parte 
integrantă,  

Declar că activitățile/lucrările realizate în cadrul proiectului care contribuie la unul dintre cele 
șase obiective de mediu sunt considerate conforme cu principiul de „a nu prejudicia în mod 
semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), prevăzute în Comunicarea Comisiei - Orientări 
tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul 
Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01).  

Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență, principiul DNSH trebuie 
interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 („Regulamentul privind 
taxonomia”), conform căruia noțiunea de „prejudiciere în mod semnificativ” pentru cele șase 
obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se definește astfel:  

1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor 
climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu 
efect de seră (GES);  

2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările 
climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al 
climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra 
persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;  

3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și 
protejarea resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este 
nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv 
al apelor de suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;  

4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv 
prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă 
duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau 
indirectă a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a 
eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza 
prejudicii semnificative și pe termen lung mediului;  

5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul 
poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de 
poluanți în aer, apă sau sol;  

6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și 
refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă 
în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul 
de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune. 

Referitor la obiectivul de mediu 3. - Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor 
marine și obiectivul de mediu 6. - Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor, se 
consideră că activitățile/lucrările de renovare energetică au un impact previzibil nesemnificativ 
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asupra acestor obiective de mediu, ținând seama atât de efectele directe, cât și de cele primare 
indirecte pe întreaga durată a ciclului de viață. 

Referitor la obiectivul de mediu 6. - Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor, se 
consideră că prin proiect se va asigura că instalarea stații de încarcare pentru vehiculele electric 
trebuie să fie în afara sau în apropierea zonelor sensibile din punctul de vedere al biodiversității 
(rețeaua de arii protejate Natura 2000, siturile naturale înscrise pe Lista patrimoniului mondial 
UNESCO și principalele zone de biodiversitate, precum și alte zone protejate etc). Se verifică 
corelarea cu pct. 21 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH. 

Referitor la lucrările de creștere a eficienței energetice, pentru a realiza o evaluare de fond conform 
principiului DNSH în ceea ce privește obiectivele de mediu 1, 2, 4 și 5, sunt prezentate măsurile care 
trebuie să respecte principiul DNSH pentru a indica faptul că obiectivul de mediu specific nu face 
obiectul prejudicierii în mod semnificativ. 

Solicitantul își asumă preluarea principiilor „Do No Significant Harm” (DNSH) atât în procesul de 
elaborare a proiectelor fazele SF/DALI, DTAC și PTh, cât și monitorizarea și justificarea 
implementării acestor principii în timpul execuției. 

În cadrul procedurilor de achiziție pentru proiectare fazele SF/DALI, DTAC, PTh, beneficiarul își 
asumă să includă în caietele de sarcini și tema de proiectare obligativitatea proiectantului de a 
trata, corespunzător și în concordanță cu obiectivele de mediu menționate anterior, modalitățile 
și sarcinile pentru execuția lucrărilor. 

În cadrul procedurilor de achiziție pentru execuția lucrărilor, beneficiarul își asumă includerea 
în caietele de sarcini obligativitatea respectării măsurilor descrise în proiectul de autorizare a 
construcțiilor, respectiv de execuție în ceea ce privește respectarea principiilor DNSH. Totodată, 
MDLPA va condiționa plățile efectuate către beneficiari de prezentarea următoarelor documente în 
faza de execuție: 

� Situație de lucrări cu defalcarea următoare (unde este cazul): 
- Cantitate de materiale desființate ...... mc/mp 
- Cantitate de materiale reutilizate .......mc/mp 
- Cantitate de materiale reciclate ....... mc/mp 
- Cantitate de deșeuri ...... mc/mp 

� Certificare de către firma de gestiune deșeuri cu cantitatea de deșeuri preluate, din care se 
specifică cantitatea de deșeuri incinerate 

� Declarații de performanță pentru produsele pentru construcţii, întocmite de producători, sau 
declarații de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcţii care fac obiectul unei 
specificaţii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic  în construcţii (dacă sunt utilizate 
produse pentru construcţii pentru care nu există specificaţii tehnice armonizate sau specificaţii 
tehnice nearmonizate) 

� Fișă cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830)  
� Fișe tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale clădirii – dovada consumului 

redus de energie, respectiv posibilitatea utilizării energiei regenerabile, declarațiile de 
conformitate  

� Fișe tehnice ale utilajelor utilizate – măsuri de reducerea poluării 

 

(i) Referitor la Obiectivul de mediu 1. Atenuarea schimbărilor climatice 

 

Proiectul nu conduce la emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES) 

Renovarea energetică a clădirilor existente are o influență global pozitivă asupra obiectivelor de 
mediu, fiind în conformitate totală cu DNSH pentru obiectivul de atenuare a schimbărilor climatice, 
conducând la reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și la creșterea 
eficienței energetice, cu respectarea criteriilor de eficiență energetică, din anexa la Regulamentul 
privind Mecanismul de Redresare și Reziliență, cu un coeficient al schimbărilor climatice de 100 %. 

Investițiile realizate au scopul de a reduce consumul de energie, de a crește eficiența energetică, 
conducând la o îmbunătățire substanțială a performanței energetice a clădirilor în cauză, respectiv 
creșterea eficienței energetice a sistemelor tehnice, astfel: 
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- reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de cel puțin 50% față de 
consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri (cu excepția 
clădirilor cu valoare arhitecturală deosebită stabilite prin documentațiile de urbanism, clădirilor din 
zone construite protejate aprobate conform legii). 

- reducerea consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, situată în intervalul 30% - 60% pentru 
proiectele de renovare energetică moderată, respectiv peste 60% pentru proiectele de renovare 
energetică aprofundată, în comparație cu starea de pre-renovare. 

În cazul în care intervenția se încadrează într-o investiție pentru care nu se preconizează nicio 
contribuție substanțială la acest obiectiv de mediu, cerințele DNSH care trebuie îndeplinite sunt 
următoarele: 

- clădirea nu este utilizată pentru extracția, depozitarea, transportul sau producția de combustibili 
fosili (pct. 1 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH). 

 

Intervențiile demonstrează o reducere semnificativă a emisiilor de CO2, prin următoarele verificări: 

Elemente de verificare înainte de începerea execuției lucrărilor de renovare energetică 

- certificat de performanță energetică 

- raportul de audit energetic cu măsuri propuse de renovare, necesare pentru atingerea indicatorilor 
de eficiență energetică prevăzuți prin proiect, respectiv valorile indicatorilor de eficiență energetică 
prevăzuți a se obține după renovare 

- prevederi în caietele de sarcini pentru elaborarea documentației tehnico-economice și proiectului 
tehnic (descrierea modalității de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră atât pe parcursul 
execuției cât și în conformarea clădirii) 

Se verifică corelarea cu pct. 2 ÷ 5, 15, 16, 17, 22, 23 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH. 

Elemente de verificare după finalizarea execuției lucrărilor de renovare energetică 

- certificat de performanță energetică la finalizarea lucrărilor 

Se verifică corelarea cu pct. 24 ÷ 25 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH. 

(ii) Referitor la Obiectivul de mediu 2. Adaptarea la schimbările climatice 

 

Proiectul nu conduce la creșterea efectului negativ al climatului actual și viitor asupra măsurii în 
sine, persoanelor, naturii sau asupra clădirilor. 

Pentru adaptarea clădirilor la schimbările climatice generate de valuri de căldură, prin proiect se 
asigură obligația optimizării sistemelor tehnice din clădirile renovate pentru a oferi confort termic 
ocupanților chiar și în temperaturile extreme respective. 

Prin proiect sunt prevăzute condițiile de mediu adecvate precum și condițiile privind funcționarea 
stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice (care are loc în exterior), prin asigurarea rezistenței 
echipamentelor și funcționării acestora la manifestările schimbărilor climatice și la alte dezastre 
naturale. 

Intervențiile demonstrează că nu există influențe negative majore în ceea ce privește acestui obiectiv 
de mediu asupra activității în sine sau asupra oamenilor, naturii sau activelor, fiind preconizată 
îmbunătățirea fondului construit pe durată a ciclului de viață, prin următoarele verificări: 

Elemente de verificare înainte de începerea execuției lucrărilor de renovare energetică  

- certificat de performanță energetică 

- raportul de audit energetic cu măsuri propuse de renovare, necesare pentru atingerea indicatorilor 
de eficiență energetică prevăzuți prin proiect, respectiv valorile indicatorilor de eficiență energetică 
prevăzuți a se obține după renovare 

- prevederi în caietele de sarcini pentru elaborarea documentației tehnico-economice și proiectului 
tehnic (descrierea modalității de reducere a folosirii combustibililor fosili și a consumului de energie, 
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descrierea modalităților de eficientizare energetică și utilizarea resurselor regenerabile atât pe 
parcursul execuției lucrărilor, cât și ulterior recepționării clădirii) 

Se verifică corelarea cu pct. 1 ÷ 5, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 din Lista de verificare privind aplicarea 
DNSH. 

Elemente de verificare după finalizarea execuției lucrărilor de renovare energetică 

- certificat de performanță energetică la finalizarea lucrărilor 

Se verifică corelarea cu pct. 24 ÷ 25 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH. 

(iii) Referitor la Obiectivul de mediu 4. Tranziția către o economie circulară, inclusiv prevenirea 
generării de deșeuri și reciclarea acestora 

Proiectul nu va cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului în ceea ce privește 
economia circulară. 

Prin proiect se va asigura că cel puțin 70% (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din 
activități de construcție și demolări (cu excepția materialelor naturale menționate în categoria 17 05 
04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) și generate pe șantier vor fi 
pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni 
de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări.  

Prin proiect se va asigura limitarea generării de deșeuri în activitățile de construcție și demolări, în 
conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări și luând în 
considerare cele mai bune tehnici disponibile și folosind demolarea selectivă pentru a permite 
îndepărtarea și manipularea în siguranță a substanțelor periculoase și pentru a facilita reutilizarea și 
reciclare de înaltă calitate prin îndepărtarea selectivă a materialelor, folosind sistemele de sortare 
disponibile pentru deșeurile din construcții și demolări. 

Pentru echipamentele destinate producției de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, se 
stabilesc specificații tehnice în ceea ce privește durabilitatea și potențialul lor de reparare și de 
reciclare. În special, operatorii vor limita generarea de deșeuri în procesele aferente construcțiilor și 
demolărilor, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări.  

Prin proiect se prevede ca tehnicile de construcție sprijină circularitatea, astfel încât să fie mai 
eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, adaptabile, flexibile și demontabile. 

Intervențiile demonstrează că nu vor cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului în 
ceea ce privește economia circulară: 

Elemente de verificare înainte de începerea execuției lucrărilor de renovare energetică 

- asumarea solicitantului privind realizarea acestor măsuri (a se vedea pct. 20 din Lista de verificare 
privind aplicarea DNSH). 

- prevederi în caietele de sarcini pentru elaborarea documentației tehnico-economice și proiectului 
tehnic (descrierea gestionării deșeurilor, inclusiv a categoriilor care necesită incinerare - deșeuri din 
construcție, deșeuri rezultate din ambalaje materiale, etc), descrierea materialelor de contrucție 
propuse a fi utilizate, acestea obligatoriu fiind din categoria materialelor prietenoase cu mediul, 
echipamente pentru energie regenerabilă, descrirea modalității de reutilizare a materialelor 
desființate)  

Elemente de verificare după finalizarea execuției lucrărilor de renovare energetică 

- document din care să reiasă tipurile de deșeuri generate din activitățile/lucrările executate și 
cantitatea acestora; 

- listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări, listele cu cantităţile de utilaje şi 
echipamente tehnologice 

- contract încheiat cu operator economic care colectează și/sau transportă deșeuri sau care 
desfăşoară operaţiuni de valorificare a deşeurilor. 

Se verifică corelarea cu pct. 27 ÷ 30 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH. 
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(iv) Referitor la Obiectivul de mediu 5. Prevenirea și controlul poluării 
 

Proiectul nu va conduce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol. 

Nivelul de creștere a performanței energetice a clădirii impus prin proiect va conduce la reduceri 
semnificative ale emisiilor în aer și la o îmbunătățire a sănătății publice. 

Prin proiect se vor asigura măsuri privind calitatea aerului din interior, prin evitarea utilizării de 
materiale de construcţie ce conțin substanțe poluante, precum formaldehida din placaj și substanţele 
ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atât din soluri, cât și din materialele de 
construcţie. 

Prin proiect se va asigura că materialele de construcție și componentele utilizate nu conțin azbest și 
nici substanțe identificate pe baza listei substanțelor supuse autorizării prevăzute în anexa XIV la 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. 

Prin proiect se va asigura că  materialele de construcție și componentele utilizate, care pot intra în 
contact cu ocupanții, emit mai puțin de 0,06 mg de formaldehidă pe m3 de material sau componentă 
și mai puțin de 0,001 mg de compuși organici volatili cancerigeni din categoriile 1A și 1B pe m3 de 
material sau componentă, în urma testării în conformitate cu CEN/TS 16516 și ISO 16000-3 sau cu alte 
condiții de testare standardizate și metode de determinare comparabile. 

Prin proiect se recomandă utilizarea materialelor de construcții care conduc la reducerea zgomotului, 
a prafului și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de renovare. 

Prin proiect se recomandă utilizarea materialelor cu conținut scăzut de carbon, prin folosirea 
materialelor disponibile cât mai aproape de locul construcției și a celor al căror proces de producție 
este cât se poate de prietenos cu mediul. Trebuie avută în vedere utilizarea produselor de construcții 
non-toxice, reciclabile și biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime 
produse în zonă, folosind tehnici care nu afectează mediul. 

Intervențiile demonstrează că nu conduc la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, 
apă sau sol, prin următoarele verificări: 

Elemente de verificare înainte de începerea execuției lucrărilor de renovare energetică 

- asumarea solicitantului privind realizarea acestor măsuri (lista de verificare a aplicării DNSH din 
Declarație – Model H) 

- prevederi în caietele de sarcini pentru elaborarea documentației tehnico-economice și proiectului 
tehnic (descrierea modalității de reducerea poluării în cadrul organizării de șantier, inclusiv utilajele 
folosite și transportul materialelor, descrierea modalității de reducere a poluării pe toată durata de 
existență a clădirii) 

Se verifică corelarea cu pct. 6 ÷ 14 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH. 

Elemente de verificare după finalizarea execuției lucrărilor de renovare energetică 

- declarații de performanță pentru produsele pentru construcţii, întocmite de producători, sau 
declarații de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcţii care fac obiectul unei 
specificaţii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic  în construcţii (dacă sunt utilizate produse 
pentru construcţii pentru care nu există specificaţii tehnice armonizate sau specificaţii tehnice 
nearmonizate; 

- specificații tehnice echipamente (sisteme tehnice ale clădirii: sisteme de climatizare și/sau 
ventilare mecanică, iluminat) 

Se verifică corelarea cu pct. 26 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH. 

 

Data: Semnătura: 

Nume, prenume 
Semnătura reprezentantului legal al 
solicitantului 
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